



Obra



SINALIZAÇÃO TURISTICA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.

24,35%

Encargos

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%
		4.545.66	4.545.66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		3.707.70	3707.70
3	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		97235.19	97.235.19
4	REMOÇÃO DE PLACAS EXISTENTES	100,00%	100,00%
		1698.38	1698.38
5	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	100,00%	100,00%
		493702.15	493702.15
Porcentagem			100,0%
Custo			600889,03
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			600889,03

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador