**Obra**
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

**Bancos**
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas
SCO - 02/2026 - Rio de

**B.D.I.**
25,62%

**Encargos Sociais**
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 62.939.62 | 31.469,81 | 31.469,81 |
| 2 | REMOÇÃO DE SUPORTE E PLACAS EXISTENTES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 20.269.00 | 20.269,00 | |
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00% | 100,00% | |
| | | 35.801.70 | 35.801,70 | |
| 4 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA | 82,00% | 2,00% | 80,00% |
| | | 479.333.51 | 9.586,67 | 383.466,81 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 2.545.20 | | 2.545,20 |
| Porcentagem | | | 16,16% | 69,48% |
| Custo | | | 97.127,18 | 417.481,81 |
| Porcentagem Acumulado | | | 16,16% | 85,64% |
| Custo Acumulado | | | 97.127,18 | 514.608,99 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA FERREIRA LIMA
Data: 05/08/2026 13:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amanda Ferreira Lima