



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO-CML**

SEGUNDO TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016-CML/PMP

Espécie: Segundo Aditivo ao Contrato celebrado entre o município de Parintins e a empresa E. G. Norte Construção de Edifícios Ltda. – Me CNPJ: 12.023.078/0001-00, oriundo do Processo Administrativo nº 016/2016-CML/PMP da Tomada de Preços Nº 003/2016-CML/PMP, cujo objeto é a execução em regime de empreitada indireta por preço global, para a “Construção de 1 (uma) unidade básica de saúde (ubs), na Comunidade de Santo Antonio do Tracajá, Município Parintins–Am”. O presente aditamento tem por objeto alterar o prazo de vigência fixada na Cláusula Segunda – Prazos/ Paragrafo Primeiro do Contrato Primitivo por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 12 (doze) de julho de 2017.

Parintins/AM, 11 de julho de 2017.

Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito de Parintins