



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 08 de julho de 2023.

Memorando Nº 310/2023 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023-CML/PMP e TERMO DE CONTRATO Nº 007/2022, contendo os anexos listados abaixo da Empresa FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 06.997.366/0001-63, referente à 2ª (segunda) Medição dos Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 114/2023-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 52 no valor de R\$ 549.250,28 (quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos);
- ✓ Planilha da 2ª (segunda) Medição;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico;
- ✓ Diário de obras.

Fonte pagadora: 010 – Recursos Próprios

Atenciosamente,


Lazaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 11/08/23
Hora: 10h00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-AM, 08 de julho de 2023

CÓPIA

C. I. Nº 114/2023-SEMOSP/PMP

ANO: 2023		MÊS DE REFERÊNCIA:		JULHO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002//2023-CML - TERMO DE CONTRATO Nº 007/2023.					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 52	
CREDOR:		FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			
CNPJ/ CPF		06.997.366/0001-63		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Avenida Jonhatas Pedrosa, 2071, Letra B - Pç 14 de Janeiro - M		FONE:	
OBJETO:		Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Vb	Ref. a 2ª (segunda) Medição dos Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM.		R\$549.250,28	R\$549.250,28
		RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:			R\$549.250,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27.812.0173.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023-CML/PMP			

Lázaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

A empresa **Figueiredo Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços de Construção Ltda**, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 Letra B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com o CNPJ 06.997.366/0001-63, na qualidade de Prestador de Serviços, vem mui respeitosamente apresentar justificativa pelo cancelamento da Nota Fiscal de Serviço de nº 50, emitida em 13/06/2023.

O motivo que nos levou a fazer o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço de nº 50, foi devido não termos recebido o pagamento antes do dia 05 de julho de 2023, e estávamos sem viabilidade financeira para o mês de julho, com altas demandas de despesas e impostos para pagar, resolvemos então fazer a substituição por uma nota de menor valor.

Diante do exposto, a empresa Figueiredo Comercio de Prod. Hosp. e Serv. De Construção Ltda, espera que Vossa Senhoria entenda como justificada.

Desde já agradecemos pela compreensão.

Manaus, AM 03 de agosto de 2023.

**LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DE
FIGUEIREDO:52271803268**

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO TEIXEIRA DE
FIGUEIREDO:52271803268
Dados: 2023.08.03 14:42:57 -04'00'

**LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO
FIGUEIREDO COMERCIO DE PROD. HOSP. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 06.997.366/0001-63**


Ao
Município de Parintins – AM

A Empresa Figueiredo Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços de Construção Ltda, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, Nº 2071 B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63, vem através do presente REQUERER de V.S.a. se digne a autorizar o pagamento do Valor de R\$ 549.250,28 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) Referente ao pagamento parcial da 2ª Medição do período de 23/03/2023 a 23/05/2023 conforme os Serviços complementares do complexo de esporte, cultura e lazer, no município de Parintins-AM de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, relativo à Licitação do tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023- CML/PMP. Valor da proposta: R\$ 4.515.001,77. Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) e 50% de material R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 30.208,77 (Trinta mil, duzentos e oito reais e setenta e sete centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 13.731,25 (Treze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

De acordo com a NFS-e 52 emitido na data de 08 de julho de 2023.

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL - (001)
AG: 0333-6
C/C: 41.529-4
FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI-ME
CNPJ – 06.997.366/0001-63


Figueiredo Comércio e Serviços
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário

Manaus-Am, 08 de julho de 2023.

RECIBO

Figueiredo Comércio de Prod. Hosp. E Serv. de Construção Eireli, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 letra B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63. Recebeu do **Município de Parintins-AM**, a importância de **R\$ 549.250,28 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)** Referente ao pagamento parcial da 2ª Medição do período de 23/03/2023 a 23/05/2023 conforme os Serviços complementares do complexo de esporte, cultura e lazer, no município de Parintins-AM de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, relativo à Licitação do tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023- CML/PMP. Valor da proposta: R\$ 4.515.001,77. Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) e 50% de material R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 30.208,77 (Trinta mil, duzentos e oito reais e setenta e sete centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 13.731,25 (Treze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

De acordo com a NFS-e 52 emitido na data de 08 de julho de 2023.

FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS


Figueiredo Comércio e Serviços
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

E2FE.124A.28F2

Data/Hora da emissão

08/07/2023 - 10:36:04

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.maneaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

52**Prestador de Serviços**

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

, 2071, LETRA B

PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 92 32136884.

CEP 69020110 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 06.997.366/0001-63

Inscrição Municipal

10984801

Email MOSERVICO@GMAIL.COM

Inscrição Estadual

000042130484

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

MUNICIPIO DE PARINTINS

CPF/CNPJ

04.329.736/0001-69

Endereço

PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

69.151-97

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços complementares do complexo de esporte, cultura e lazer, no município de Parintins de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, relativo à Licitação do tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023- CML/PMP. Valor da proposta: R\$ 4.515.001,77. Com o pagamento parcial da 2ª Medição do período de 23/03/2023 a 23/05/2023 no valor de R\$ 549.250,28 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos). Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) e 50% de material R\$ 274.625,14 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 30.208,77 (Trinta mil, duzentos e oito reais e setenta e sete centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 13.731,25 (Treze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Dados Bancários - Banco do Brasil 001 - Agência: 0333-6 Conta Corrente: 41.529-4

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
549.250,28	1,00	0,00	274.625,14	274.625,14	0,00	0,00	549.250,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 549.250,28**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	RRF(R\$)
30.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	30.208,77	519.041,51	

Outras Informações

- Competência: Junho/2023- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM - Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 50- Não gerada no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

entregues
prestados
de conformidade com
a Nota de Empenho.

Em: **11 / 08 / 2023**

Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.997.366/0001-63

Certidão nº: 12863482/2023

Expedição: 27/03/2023, às 11:31:40

Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.997.366/0001-63, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PROD. HOSP. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO COMPLEXO DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DE PARINTINS

PERÍODO DE MEDICÃO
23/03/2023 A 23/05/2023

Nº 2

Item	Descrição	Und	Quant	CONTRATO		ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Total	%	
1	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS					4.515.001,77	0	1.149.543,88	25%		549.250,28	12%		1.698.794,16	38%		2.816.207,61	62%
1.1	CONSTRUÇÃO DOS LANCHEIS EXTERNOS (04 UNID., COBERTURA DAS ARQUIBANCAS E FECHAMENTO DOS LANCHEIS INTERNOS) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.158.422,97	0	988.756,68	31%		322.844,52	10%		1.311.601,20	42%		1.846.821,47	58%
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.710,82	2.195,58	219.558,00	0,00	21.955,80	10%	60,00	131.734,80	60%		153.690,60	70%		56.867,40	30%
1.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					86.854,25	0	81.908,38	94%		0,00	0%		81.908,38	94%		4.945,87	6%
1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	528,63	678,49	8.141,88	0,00	9.141,88	100%		0,00	0%		8.141,88	100%		0,00	0%
1.1.2.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M	235,20	45,06	58,97	13.869,74	0,00	13.869,74	100%		0,00	0%		13.869,74	100%		0,00	0%
1.1.2.3	PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, LOCALIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO - 02 UNID.	MES	12,00	1.788,62	2.295,69	27.548,28	0,00	27.548,28	100%		0,00	0%		27.548,28	100%		0,00	0%
1.1.2.4	LOCALIZAÇÃO DE ANDARME METÁLICO TUBULAR	MES	4,00	454,50	583,35	2.333,40	0,00	2.333,40	100%		0,00	0%		2.333,40	100%		0,00	0%
1.1.2.5	TIPO TORRE - FORNECIMENTO PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDARME, INCLUSIVE MONTAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARME	M	15,00	569,33	730,73	10.960,95	0,00	10.960,95	100%		0,00	0%		10.960,95	100%		0,00	0%
1.1.2.6	TUBULAR TIPO TORRE INCLUSIVE ANDARME E TRANSPORTE FLUVIAL EM BALSA DE 500T DE MATERIAS COMO: FERROS E CHAPAS METÁLICAS, METALON, TUBOS DE F.G, LONA DE VINIL, PORCELANATO, AREIA, GRANTINA, BALDES DE TINTA MIX, BALDES DE TINTA ANTI TRABALHOS EM TERRA	M	403,20	18,97	24,34	9.813,88	0,00	4.868,00	50%		0,00	0%		4.868,00	50%		4.945,88	50%
1.1.2.7		TON	50,58	218,61	280,58	14.186,12	0,00	14.186,12	100%		0,00	0%		14.186,12	100%		0,00	0%
1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 08/2017	m³	32,40	125,80	161,46	6.735,00	0	6.735,00	100%		0,00	0%		6.735,00	100%		0,00	0%
1.1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 08/2017	m³	9,01	106,01	138,96	1.225,90	0,00	1.225,90	100%		0,00	0%		1.225,90	100%		0,00	0%
1.1.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO SUPER ESTRUTURA	m²	41,85	5,20	6,67	277,80	0,00	277,80	100%		0,00	0%		277,80	100%		0,00	0%
1.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	m²	554,00	150,74	193,47	68.488,38	0,00	68.488,38	100%		0,00	0%		68.488,38	100%		0,00	0%
1.1.4.2	ARMADA EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	66,00	16,25	20,85	1.378,10	0,00	1.378,10	100%		0,00	0%		1.378,10	100%		0,00	0%
1.1.4.3	ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	802,00	16,15	20,72	16.617,44	0,00	16.617,44	100%		0,00	0%		16.617,44	100%		0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234 4126
CNPJ 06.997.386/0001-63

Romário Mariano Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
11.4.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	188,00	15,71	20,16	3.386,88	0,00	3.386,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.4.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	118,00	14,30	18,35	2.185,30	0,00	2.185,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.4.6	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	232,00	12,20	15,65	3.630,80	0,00	3.630,80	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.4.7	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	508,00	11,95	15,33	7.756,98	0,00	7.756,98	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.4.8	MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	30,52	620,26	795,10	24.296,97	0,00	24.296,97	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO PAREDES E PAINÉIS	m³	30,52	241,14	309,50	9.445,94	0,00	9.445,94	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	73,16	79,50	102,03	7.464,51	0,00	7.464,51	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	455,47	81,95	105,18	47.908,33	0,00	47.908,33	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	68,90	79,50	102,03	7.029,86	0,00	7.029,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6	REVESTIMENTOS														
11.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m²	1592,97	11,66	14,98	23.830,83	0,00	23.830,83	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m²	23,28	13,98	17,95	417,87	0,00	417,87	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m²	137,80	13,98	17,95	2.473,51	0,00	2.473,51	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m²	79,04	11,55	14,83	1.172,16	0,00	1.172,16	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	m²	842,51	42,70	54,80	46.175,02	0,00	46.175,02	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.6.6	PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	m²	79,04	51,79	66,47	5.263,78	0,00	5.263,78	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIRELI
 End.: Av. Jonas Pinheiro, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
 CNPJ 06.997.366/0001-63

Ronaldo Marinho Farias
 Engenheiro Civil
 CREA-15226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	
11.5.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	536,76	38,49	49,40	26.515,94	0	8.880,00	37%	0	0,00	0%	9.880,00	37%	18.635,94	63%
11.6.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	236,88	58,45	73,02	17.770,73	0,00	17.770,74	100%	0,00	0,00	0%	17.770,74	100%	-0,01	0%
11.6.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	137,80	58,45	73,02	10.337,75	0,00	3.751,00	36%	30,00	2.250,60	22%	6.001,60	58%	4.336,16	42%
11.6.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	536,76	74,78	85,85	51.502,12	0,00	23.987,50	47%	180,00	27.514,62	53%	51.502,12	100%	0,00	0%
11.6.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	156,64	285,08	340,20	53.288,92	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	53.288,92	100%
11.6.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAREDES SEM VAZIOS	m²	80,24	244,45	313,76	25.175,30	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	25.175,30	100%
11.7	COBERTURA	UN	1118,88	255,76	328,26	956.885,72	0	114.891,00	12%	0,00	0,00	0%	114.891,00	12%	841.794,72	88%
11.7.1	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	20,00	274,72	352,80	7.052,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	7.052,00	100%
11.7.2	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	186,40	184,09	236,27	39.315,32	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0%	39.315,32	100%
11.7.3	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	48,60	94,21	120,91	5.997,13	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	5.997,13	100%
11.7.4	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	50,40	57,85	74,37	3.748,24	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	3.748,24	100%
11.7.5	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	421,72	688,00	895,88	377.810,51	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	377.810,51	100%
11.7.6	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	25,55	670,91	888,81	22.186,09	0,00	8.888,10	39%	0,00	0,00	0%	8.888,10	39%	13.509,89	61%
11.7.7	TESOURAS TIPO TREILÇADAS CONFECCIONADAS EM FERROS 1" DE 180X60X,75MM (3"18"), MONTANTES EM CANTONEIRA 1" 38X38MMX3,0MM (1"8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VAZIOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO CIMENTO, TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	201,44	50,94	65,38	17.092,94	0,00	6.538,00	38%	0,00	0,00	0%	6.538,00	38%	10.564,94	62%
11.8	PAYMENTAÇÃO - PISOS	m²	71,20	75,92	97,44	6.937,72	0	1.948,80	28%	0	0,00	0%	1.948,80	28%	4.988,92	72%
11.8.1	PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES	m²	182,40	113,32	145,44	26.528,25	0,00	13.089,60	49%	0,00	0,00	0%	13.089,60	49%	13.438,85	51%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.8.5	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, LOCO USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL.	m²	16,16	922,41	1.183,91	17.948,07	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.8.6	EXECUÇÃO DE PASSADO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA CONTRAPISO EM CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 1:3:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1), ESPESURA 6 CM - PREPARO MECÂNICO ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA-CORPOS	m²	104,00	79,83	102,46	10.655,84	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA CONTRAPISO EM CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 1:3:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1), ESPESURA 6 CM - PREPARO MECÂNICO ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA-CORPOS	m²	79,04	153,43	199,92	15.564,55	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.8.8	CONTRAPISO EM CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 1:3:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1), ESPESURA 6 CM - PREPARO MECÂNICO ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA-CORPOS	m²	11,84	532,81	683,98	8.098,32	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.9.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	105,12	1.566,28	2.010,32	211.324,83	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.9.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	20,00	380,10	487,85	9.757,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.9.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FORADO COM CORRIÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	m	24,00	550,02	705,95	16.942,80	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.9.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FORADO COM CORRIÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	m	304,98	530,98	631,51	207.642,46	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.9.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M	3,70	123,34	198,30	585,71	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	6,00	124,82	160,20	1.281,60	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"	UN	4,00	66,76	85,88	342,72	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.3	INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	5,96	7,16	57,28	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,03	16,72	133,76	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UNIDADE	4,00	26,81	34,41	137,64	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.6	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	4,00	20,27	26,01	104,04	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	8,00	7,73	9,82	79,36	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	4,00	14,02	17,99	71,96	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	4,55	5,83	23,32	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIRELI
 End: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel: 92 3 9234-4126
 CNPJ 06.997.399/0001-63

Ronaldo Antônio Farias
 Engenheiro Civil
 CR-13226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.1.10.10	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	7,24	16,55	21,62	156,52	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	156,52 100%
1.1.10.11	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	23,20	20,03	25,70	596,24	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	596,24 100%
1.1.10.12	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	15,20	29,38	37,70	573,04	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	573,04 100%
1.1.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					6.334,18	0	2.968,81	43%	0,00	0%	0%	0,00	0%	3.964,37 57%
1.1.11.1	CABA DE GOROURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3	UN	4,00	400,18	573,63	2.054,52	0	2.054,52	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	2.054,52 100%
1.1.11.2	CABA DE GOROURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3	UN	4,00	400,18	573,63	2.054,52	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	2.054,52 100%
1.1.11.3	CABA S/CONDA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO	UN	4,00	81,11	116,93	467,72	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	467,72 100%
1.1.11.4	ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO	UN	8,00	9,79	12,56	100,48	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100,48 100%
1.1.11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO	UN	4,00	6,39	8,20	32,80	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	32,80 100%
1.1.11.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO	UN	8,00	9,12	11,76	93,60	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	93,60 100%
1.1.11.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO	UN	4,00	36,21	46,47	185,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	185,88 100%
1.1.11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO	M	15,80	17,52	22,48	355,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	355,18 100%
1.1.11.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO	M	20,00	26,27	33,71	674,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	674,20 100%
1.1.11.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO	M	14,88	39,78	51,05	759,62	0	759,62	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	759,62 100%
1.1.11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDAL, DN 100 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO	M	2,40	50,54	64,80	155,68	0,00	155,68	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	155,68 100%
1.1.12	APARELHOS E METAIS - BANCADOS					39.024,13	0	13.020,36	33%	0,00	0%	0%	0,00	0%	26.003,77 67%
1.1.12.1	BANCADELA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	14,92	612,29	785,87	11.725,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	11.725,18 100%
1.1.12.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00	189,83	243,64	1.949,12	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	1.949,12 100%
1.1.12.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	80,68	103,52	828,16	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	828,16 100%
1.1.12.4	BALCÃO EM GRANITO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAÇÕES AF_01/2021	m²	22,80	646,37	1.085,03	24.521,67	0,00	13.020,36	53%	0,00	0%	0%	0,00	0%	11.501,31 47%
1.1.13	PINTURA					242.261,69	0	15.105,20	6%	18.701,76	8%	0%	33.806,96	14%	208.444,73 86%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 END.: Av. Jandira Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Ronaldo Brito Farias
 Copilheiro CMT
 CNIA-1225-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.1.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2021.4	m²	1079,49	2,03	2,60	2.806,67	0	1.300,00	46%	500	1.300,00	46%	2.600,00	206,67	7%
1.1.13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2021.4	m²	1079,49	12,89	15,54	17.854,76	0	3.308,00	19%	500	11.238,76	63%	14.546,76	81%	19%
1.1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2021.4	m²	1079,49	9,37	12,02	12.975,46	0	2.404,00	19%	500	6.010,00	46%	8.414,00	65%	35%
1.1.13.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2021.4	m²	79,04	2,30	3,06	241,86	0	61,20	25%	50	153,00	63%	214,20	89%	11%
1.1.13.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2021.4	m²	79,04	23,60	30,16	2.383,94	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO. PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)	m²	79,04	14,04	14,16	1.119,20	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.7	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)	m²	2098,44	7,83	10,04	21.098,33	0	8.032,00	38%	0	0,00	0%	8.032,00	38%	62%
1.1.13.8	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO	m²	2098,44	7,81	9,76	20.480,77	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA	m²	88,00	15,28	18,02	1.726,56	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.10	APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021**	m²	1655,22	15,37	19,72	32.640,93	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	1955,88	44,81	57,25	111.874,13	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.12	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRELITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)	m²	495,02	19,12	24,54	12.147,79	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.13.13	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO	m²	485,02	7,81	9,76	4.831,39	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.14.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, E=8,18 MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M, PARA MASTRO DE APOIO, FORNECIMENTO E SOLEIRAS E PETORIS	UN	4,00	5.362,01	6.882,13	27.528,52	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.15.1	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.16.1	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.1	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.2	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.3	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.4	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.5	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.6	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.7	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.8	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.9	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.10	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.11	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.12	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.13	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.14	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.15	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.16	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.17	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.18	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.19	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.20	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.21	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.22	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.23	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.24	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.25	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.26	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.27	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.28	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.29	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.30	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.31	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.32	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.33	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.34	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.35	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.36	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.37	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.38	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.39	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.40	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.41	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.42	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.43	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.44	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.45	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.46	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.47	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.48	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.49	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.50	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.51	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.52	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.1.17.1.53	SOLEIRA EM GRANT														

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.1.17.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122021	M	194,46	51,58	65,20	12.873,25	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	12.873,25 100%
1.1.17.1.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 85 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122021	M	17,02	93,21	119,63	2.038,10	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	2.038,10 100%
1.1.17.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	358,14	16,36	19,71	7.078,64	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	7.078,64 100%
1.1.17.1.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	5970,68	4,26	5,46	32.599,81	0,00	16.380,00	50%	0,00	0%	0%	16.380,00	50%	18.219,91 50%
1.1.17.1.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	1264,42	6,85	8,79	11.114,25	0,00	11.114,25	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.1.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	6973,55	9,35	12,00	82.482,50	0,00	39.348,00	48%	0,00	0%	0%	39.348,00	48%	43.124,80 52%
1.1.17.1.10	CABO DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	UN	6,00	635,57	815,49	4.892,94	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	4.892,94 100%
1.1.17.1.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	741,63	4,26	5,46	4.049,29	0,00	4.049,30	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	-0,01 0%
1.1.17.1.12	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	209,64	6,85	8,79	1.842,73	0,00	1.842,74	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	-0,01 0%
1.1.17.2	DISJUNTORES					12.201,46	0	4.585,41	38%	0,00	0%	0%	0,00	0%	7.616,06 62%
1.1.17.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO POLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1,00	469,93	603,02	603,02	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	603,02 100%
1.1.17.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO POLAR, PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	404,41	519,06	1.038,12	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	1.038,12 100%
1.1.17.2.3	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	80,55	103,38	103,38	0,00	103,38	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.4	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	84,47	108,41	108,41	0,00	108,41	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO POLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2,00	1.503,14	1.929,28	3.858,56	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	3.858,56 100%
1.1.17.2.6	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E	UN	8,00	172,97	222,00	1.776,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	1.776,00 100%
1.1.17.2.7	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	172,97	222,00	222,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	222,00 100%
1.1.17.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	133,00	13,47	17,28	2.286,24	0,00	2.286,24	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	14,77	18,95	37,90	0,00	37,90	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	48,00	16,38	21,02	1.008,96	0,00	1.008,96	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.11	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	66,78	85,71	171,42	0,00	171,42	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	66,78	85,71	171,42	0,00	171,42	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%
1.1.17.2.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	8,00	66,78	85,71	685,68	0,00	685,68	100%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00 0%

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL
 End.: Av. Jonathan Petrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 06020-110 - Marília/AM - Tel.: 92 9 8234-4126
 CNPJ 06.967.365/0001-63

Ronaldo Marinho Barrios
 Engenheiro Civil
 CREA: 13226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.1.17.2.14	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E ELETROCALHAS	UN	1,00	92,21	118,35	118,35	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.3	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100MM	M	272,89	134,96	173,22	56.669,57	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.3.1	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100MM	M	272,89	134,96	173,22	47.270,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.3.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	272,89	16,38	21,02	5.736,14	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.3.3	OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	272,89	2,55	3,27	892,35	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.3.4	LUMINÁRIAS	M	459,55	4,70	6,03	2.771,08	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	163,00	101,68	130,50	50.490,14	0	7.683,00	15%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.4.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	163,00	101,68	130,50	21.271,50	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.4.2	POSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 35 W, SEM REATOR - LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 35 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E ELETRODUTOS	UN	72,00	199,54	256,10	18.439,20	0	7.683,00	42%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.4.3	LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 35 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E ELETRODUTOS	UN	28,00	299,95	394,98	10.779,44	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5	ELETRODUTOS	M	113,82	18,13	23,26	53.029,28	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.1	REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1294,90	9,47	12,15	15.733,03	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	48,96	62,45	582,05	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DN 50MM (2"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" - FIXADA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,60	38,15	49,96	78,33	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	534,08	32,17	41,29	22.051,33	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.5	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	3,00	10,27	13,18	39,54	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.6	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	20,44	26,23	131,15	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.7	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4,00	14,54	18,79	75,16	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.1.17.5.8	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E LUBA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	134,00	14,30	18,35	2.459,90	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.1.17.5.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E QUADROS	M	20,00	62,40	80,09	1.601,80	0	0,00	0%		0,00	0%		1.601,80	100%
1.1.17.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PQC DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	6,00	728,80	935,54	3.594,80	0	0,00	0%		0,00	0%		3.594,80	100%
1.1.17.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PQC DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2,00	1.803,22	2.314,43	4.628,86	0	0,00	0%		0,00	0%		4.628,86	100%
1.1.17.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PQC DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	24,00	119,96	153,95	3.694,80	0,00	3.694,80	100%		0,00	0%		3.694,80	100%
1.1.17.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1,00	1.849,85	2.117,58	2.117,58	0	0,00	0%		0,00	0%		2.117,58	100%
1.1.17.6.4	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.117,25	1.433,98	1.433,98	0	0,00	0%		0,00	0%		1.433,98	100%
1.1.17.6.5	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	3,00	49,47	63,49	190,47	0	0,00	0%		0,00	0%		190,47	100%
1.1.17.6.6	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAVA MECÂNICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	127,26	163,33	326,66	0	0,00	0%		0,00	0%		326,66	100%
1.1.17.6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	2,00	7,98	10,26	20,50	0	0,00	0%		0,00	0%		20,50	100%
1.1.17.6.8	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	UN	1,00	11,16	14,32	14,32	0	0,00	0%		0,00	0%		14,32	100%
1.1.17.6.9	PARAFUSO M8 EM AÇO GALVANIZADO - COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	1,00	10.234,18	13.135,54	13.135,54	0	0,00	0%		0,00	0%		13.135,54	100%
1.1.17.8.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	46,71	59,95	1.618,65	0	0,00	0%		0,00	0%		1.618,65	100%
1.1.17.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	27,00	52,40	67,25	2.421,00	0,00	0,00	0%		0,00	0%		2.421,00	100%
1.1.17.7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 2P+T, TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T	UN	31,00	35,22	45,20	1.401,20	0,00	0,00	0%		0,00	0%		1.401,20	100%
1.1.17.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	24,00	58,15	74,63	1.791,12	0,00	0,00	0%		0,00	0%		1.791,12	100%
1.1.17.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	28,00	31,13	39,95	1.118,60	0,00	0,00	0%		0,00	0%		1.118,60	100%
1.1.17.7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	36,00	49,99	64,16	2.438,08	0,00	0,00	0%		0,00	0%		2.438,08	100%
1.1.17.7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	22,00	33,69	43,24	951,28	0,00	0,00	0%		0,00	0%		951,28	100%
1.1.17.7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	48,28	61,98	123,92	0,00	0,00	0%		0,00	0%		123,92	100%
1.1.17.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	48,28	61,98	123,92	0,00	0,00	0%		0,00	0%		123,92	100%
1.1.17.7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	48,28	61,98	123,92	0,00	0,00	0%		0,00	0%		123,92	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06 997 366/0001-83

Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
11.17.7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	1,06	63,86	62,09	66,99	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	66,99	100%
11.17.7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	19,00	29,46	37,81	718,39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	718,39	100%
11.17.7.11	CABA DE PASSAGEM EM PVC DE 2" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	220,00	2,78	3,56	783,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	783,20	100%
11.18	RAMPAS CENTRAIS					86.279,09	0	86.279,13	100%			0%			0%		-0,04	0%
11.18.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF 082017	m²	66,44	266,75	342,37	22.747,06	0,00	22.747,06	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF 082020	m³	2,00	71,01	91,14	182,28	0,09	182,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.2	LAJE MACIÇA PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF 082020	m²	20,58	257,37	330,33	6.798,19	0,00	6.798,19	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA	m²	69,30	230,48	295,82	20.500,32	0,06	20.500,33	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-0,01	0%
11.18.4	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E	KG	60,40	19,15	24,57	1.484,02	0,00	1.484,03	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-0,01	0%
11.18.5	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU	KG	80,40	17,50	22,46	1.805,78	0,00	1.805,78	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.6	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	264,40	15,78	20,25	5.354,10	0,00	5.354,10	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.7	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	7,20	14,85	19,05	137,16	0,00	137,16	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.8	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	123,20	10,45	21,11	2.600,75	0,00	2.600,75	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.9	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	75,80	19,58	25,13	1.904,85	0,00	1.904,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.10	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM -	KG	118,80	17,51	22,60	2.684,88	0,00	2.684,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	63,60	15,79	20,26	1.288,54	0,00	1.288,54	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-0,01	0%
11.18.12	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	32,50	13,34	17,12	558,11	0,00	558,11	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.13	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	m³	11,04	969,30	1.244,09	13.734,75	0,00	13.734,75	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.14	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANCAMENTO COM USO DE BALDES	m³	11,04	241,14	309,50	3.416,88	0,00	3.416,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.18.15	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	m²	11,04	241,14	309,50	3.416,88	0,00	3.416,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.19	ESCADAS					36.350,68	0	36.350,71	100%		0,00	0%		36.350,71	100%
1.1.19.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMAS PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	m²	81,76	186,37	236,20	19.556,80	0,00	19.556,80	100%		0,00	0%		19.556,80	100%
1.1.19.2	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	80,40	18,80	23,87	1.441,74	0,00	1.441,75	100%		0,00	0%		1.441,75	100%
1.1.19.3	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	226,40	15,82	20,04	4.537,05	0,00	4.537,06	100%		0,00	0%		4.537,06	100%
1.1.19.4	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	41,20	22,55	28,94	1.192,32	0,00	1.192,33	100%		0,00	0%		1.192,33	100%
1.1.19.5	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANCAMENTO COM USO DE BALDES	m³	6,44	823,02	1.184,89	7.629,40	0,00	7.629,40	100%		0,00	0%		7.629,40	100%
1.1.19.6	ACENDIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO CONSTRUÇÃO DE PALCO E CAMAROTES	m²	6,44	241,14	305,20	1.993,18	0,00	1.993,18	100%		0,00	0%		1.993,18	100%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.356,579,10	0	160.787,20	12%		226.408,76	17%		387.192,86	29%
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENGRADA AF_08/2018	m²	229,29	2,59	3,32	24.911,24	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.1.1	LOCANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AF_08/2017	M	229,29	45,95	58,97	761,24	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.1.2	ESCVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBRAMENTO OU SAPATAGEM ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AF_08/2017	m³	48,06	125,80	161,46	7.759,76	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOULETE AF_10/2017	m³	32,04	5,20	6,67	213,70	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.1.4	INFRAESTRUTURA	m³	48,06	40,05	55,25	2.655,31	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.1.5	INFRAESTRUTURA	m³	48,06	40,05	55,25	2.655,31	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	m²	129,00	89,48	114,84	14.814,36	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	1,90	473,11	607,23	971,56	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.2	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	KG	88,00	19,15	24,57	2.162,16	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM -	KG	82,00	18,41	23,62	1.936,84	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM -	KG	64,00	17,50	22,46	1.437,44	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.5	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM -	KG	540,00	15,78	20,25	10.935,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.6	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM -	KG	327,00	13,42	17,22	5.630,94	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.7	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM -	KG	20,00	12,83	16,46	329,20	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.8	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM -	KG	20,00	12,83	16,46	329,20	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.9	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM -	KG	20,00	12,83	16,46	329,20	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.2.10	MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	20,00	620,26	796,10	15.922,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIRELI
 End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 68020-110 - Maranhão - Tel.: 92 9 5234-4126
 CNPJ 06.997.386/0001-53

Ronaldo Marinho Farias
 Engenheiro Civil
 CREA: 13.226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
12.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO SUPRAESTRUTURA	m³	20,00	180,92	232,21	4.644,20	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3						276.251,83	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m³	372,00	150,74	193,47	71.970,84	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	257,00	16,25	20,85	5.356,45	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.3	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	745,00	16,15	20,72	15.436,40	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.4	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	42,00	15,71	20,16	846,72	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.5	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	647,00	14,50	18,35	11.872,45	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.6	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	675,00	12,20	15,95	10.563,75	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.7	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	308,00	11,95	15,33	4.721,64	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.8	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	317,00	13,74	17,63	5.598,71	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.9	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO:ÁREA MÉDIA BRITA	m³	47,00	620,26	796,10	37.416,70	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.10	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES	m³	47,00	180,92	232,21	10.913,87	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.11	ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =	m²	30,14	112,96	144,96	4.369,69	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.12	ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	296,00	15,75	20,21	5.982,16	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.13	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	30,00	15,32	19,66	589,80	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.14	ARRAJO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	14,00	13,94	17,89	250,46	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.15	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO:ÁREA MÉDIA BRITA	m³	3,01	620,26	796,10	2.396,26	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12.3.16	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	m³	3,01	180,92	232,21	689,95	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedreira, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.987.366/0001-63

Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13.226-D/ANI
SEMOSP/PAINTINS
12 de 19

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.2.3.17	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	m²	151,85	184,78	237,16	36.015,11	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.3.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020	m²	234,90	170,02	218,22	51.259,87	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4	COBERTURA					53.259,57	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.1	INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERIOR (OU MEIA), BAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO FICAMENTO, TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO FICAMENTO, Curvatura em alumínio - 30cm de cada lado, esp = 0,8mm	UN	12,00	441,85	569,85	6.802,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.2	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	m²	224,21	18,85	24,18	5.423,53	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO FICAMENTO, Curvatura em alumínio - 30cm de cada lado, esp = 0,8mm	m	224,21	87,36	124,96	28.017,28	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m	13,20	106,03	139,08	1.796,25	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO PAVIMENTAÇÃO - PISOS	M	26,40	187,16	240,21	6.341,54	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	65,80	57,95	74,37	4.878,57	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	18,37	803,30	1.159,38	21.297,81	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.2	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	429,93	40,91	52,50	22.571,32	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.4	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	218,94	45,79	58,75	12.862,72	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.6	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	218,94	39,06	50,13	10.975,46	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.8	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	12,14	200,24	257,00	3.119,98	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.10	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	26,97	184,56	236,88	6.388,55	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.12	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	180,58	175,63	225,42	58.197,94	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.14	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	486,00	79,50	102,03	50.606,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.16	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	20,16	138,11	177,26	3.573,56	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.18	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.19	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	9,54	845,37	1.066,03	10.351,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.2.5.20	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathanas Pedras, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 09020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 3 9234-4126

CNPJ 06.997.386/0001-53

Ronildo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13225-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

13 de 19

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.2.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL REVESTIMENTOS	m²	528.63	79.50	102.03	53.936,11	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMALSAO POLIMERICA (ADESIVO) MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	m²	1119,22	6,67	8,56	9.580,52	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA	m²	913,93	39,70	50,95	46.559,63	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS SEM VAZOS IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2018	m²	206,39	23,74	30,47	6.258,23	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS SEM VAZOS IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2018	m²	104,44	84,37	108,28	11.308,76	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS SEM VAZOS IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2018	m²	100,36	244,45	313,75	31.673,06	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.7.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS SEM VAZOS IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2018	m²	224,22	48,21	59,31	13.298,48	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.8	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2018	m²	19,11	950,02	705,95	13.490,70	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.8.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fecho com suporte spider (conexões em 90º) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	UN	4,86	1.526,86	1.959,45	9.131,08	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.8.3	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, FOLHAS FIXAS E DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO PINTURA	m²	26,40	712,83	814,91	24.153,62	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.8.4	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, FOLHAS FIXAS E DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO PINTURA	m²	10,00	377,60	484,64	4.846,40	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.9	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	796,18	2,03	2,60	2.070,06	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.9.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	773,52	2,38	3,06	2.386,97	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.9.3	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	787,96	9,36	12,03	9.470,07	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.9.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO	m²	787,86	9,37	12,02	9.470,07	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.9.5	PINTURA MANUZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAO AF_01/2021	m²	224,21	21,12	27,10	6.076,09	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.10	DIVERSOS	m²	4,50	314,37	403,49	1.815,70	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
1.2.10.1	BALCOAO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,60 X 9,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	4,50	314,37	403,49	1.815,70	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIRELI
 End.: Av. Jonathan Petros, 2071 B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
 CNPJ 06.997.366/0001-63

Ronaldo Marinho Farias
 Engenheiro Civil
 CREA: 133226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.10.2	BANCADA GRANITO CANZA - 50 X 80 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM. VALVULA METAL CROMADO. SIFÃO FLEXIVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRAO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF- 01/2020	UN	13,00	618,35	793,65	10.317,45	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.3	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF- 01/2020	UN	2,00	122,76	157,96	315,12	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.4	CHUVEIRO ELETTRICO COM UM CORPO PLASTICO. TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO. 5 PECAS. INCLUSO FIXACAO	UN	7,00	426,52	546,16	3.823,05	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.5	MACETORIO SIFONADO LOUCA BRANCA. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	816,28	790,99	790,99	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.6	CHUVEIRO ELETTRICO COM UM CORPO PLASTICO. TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO. 5 PECAS. INCLUSO FIXACAO	UN	1,00	81,05	104,02	104,02	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO AF- 01/2020	UN	1,00	109,79	140,91	140,91	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.8	ESPELHO CRISTAL. ESPESURA 4MM. COM PARAFUSOS DE FIXACAO. SEM MOLDBURA	m²	3,96	745,45	956,78	3.788,84	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2"OU 3/4" PARA LAVATORIO. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF- 01/2020	UN	2,00	132,26	169,75	339,50	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.10.10	ESCALA METALICA. TIPO ESPIRAL. COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6.458,89	8.289,98	8.289,98	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2	INSTALACOES HIDRAULICAS	UN	16,00	124,62	160,20	2.563,20	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	2,00	89,76	85,88	171,36	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.2	ROSCA VEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	18,85	24,19	24,19	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.3	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO. LATAO.	UN	14,00	13,03	16,72	234,08	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.4	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	9,19	11,78	70,74	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	3,00	20,27	26,01	78,03	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.6	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	1,00	6,59	8,45	8,45	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF- 12/2014	UN	1,00	12,46	16,03	16,03	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.8	LUBA SOLDAVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDAVEL. DN 32MM X 1". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	1,00	5,83	7,48	52,36	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.9	JOELHO 90 SOLDAVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM X 1/2". FORNECIMENTO E BUCHA DE REDUCCAO. PPR. 40 X 25. CLASSE PN 25. INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA -	UN	2,00	14,78	18,93	37,86	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.10	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF- 08/2015	M	1,05	28,85	36,77	38,60	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
12.11.2.11	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL D = 3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,05	28,85	36,77	38,60	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%

FIGUEREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Ionathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Ronaldo M. Farias
E. Gerente
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

15 de 19

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com EOI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.11.2.12	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,10	44,81	57,51	120,77	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	120,77	100%
12.11.2.13	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,85	44,81	57,51	324,93	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	324,93	100%
12.11.2.14	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,24	81,75	79,25	2.000,27	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	2.000,27	100%
12.11.2.15	TE DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	48,09	51,72	123,44	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	123,44	100%
12.11.2.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5,58	7,16	28,64	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	28,64	100%
12.11.2.17	JELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	6,43	8,25	148,50	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	148,50	100%
12.11.2.18	JELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,90	7,73	9,92	19,84	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	19,84	100%
12.11.2.19	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,27	13,18	13,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	13,18	100%
12.11.2.20	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,44	8,98	13,96	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	13,96	100%
12.11.2.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,70	16,85	21,62	750,21	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	750,21	100%
12.11.2.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,31	20,03	25,70	367,76	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	367,76	100%
12.11.2.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	29,38	37,70	45,24	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	45,24	100%
12.11.2.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,98	11,52	92,16	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	92,16	100%
12.11.2.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,83	13,90	13,90	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	13,90	100%
12.11.2.26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRIMAVIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,77	11,25	22,50	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	22,50	100%
12.11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					37.144,29	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	37.144,29	100%
12.11.3.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	2,00	633,84	685,18	1.370,36	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	1.370,36	100%
12.11.3.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00	40,46	51,86	155,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	155,88	100%
12.11.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA	UN	3,00	39,08	50,17	150,51	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	150,51	100%
12.11.3.4	RAJAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	17,34	22,25	22,25	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	22,25	100%
12.11.3.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	11,94	16,32	122,56	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	122,56	100%
12.11.3.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFACORPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,88	26,92	26,92	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	26,92	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 END.: Av. Jônathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
 CNPJ 06.997.396/0001-63

Ronildo Azeiteiro Farias
 Engenheiro Civil
 CREM: 13226-D/AM
 SEMOSP/PARINTINS

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant	Total	%	Quant	Total	%	Quant	Total	%
1.2.11.3.7	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	8,00	8,82	8,75	70,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	70,00	100%
1.2.11.3.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00	9,78	12,56	113,04	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	113,04	100%
1.2.11.3.9	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	5,00	37,56	48,20	241,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	241,00	100%
1.2.11.3.10	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	1,00	15,46	19,84	19,84	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	19,84	100%
1.2.11.3.11	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00	8,38	8,20	49,20	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	49,20	100%
1.2.11.3.12	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00	10,95	14,05	126,45	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	126,45	100%
1.2.11.3.13	ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	18,98	24,37	24,37	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	24,37	100%
1.2.11.3.14	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00	23,21	29,79	59,58	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	59,58	100%
1.2.11.3.15	ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	8,00	8,81	8,74	69,92	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	69,92	100%
1.2.11.3.16	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	2,00	13,83	17,75	35,50	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	35,50	100%
1.2.11.3.17	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	3,00	19,23	23,39	70,17	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	70,17	100%
1.2.11.3.18	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	8,00	8,12	11,70	93,60	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	93,60	100%
1.2.11.3.19	ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00	21,11	27,09	54,18	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	54,18	100%
1.2.11.3.20	ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00	45,21	58,02	174,06	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	174,06	100%
1.2.11.3.21	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	16,00	8,82	8,75	140,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	140,00	100%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.11.3.22	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA	UN	2,00	11,92	16,29	30,58	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.23	FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	12,00	14,84	18,79	225,48	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.24	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA	M	16,55	17,52	22,48	372,04	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.25	FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	M	24,29	26,27	33,71	818,81	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	2,05	39,78	51,05	104,65	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	47,08	50,54	64,86	3.054,25	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.28	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00	39,29	50,42	201,68	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	6,00	15,02	19,27	115,62	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.30	Terminação de ventilação em PVC rígido e anela para esgoto primário, diam = 80mm	UN	2,00	11,20	14,37	28,74	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.31	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M	UN	1,00	8.811,79	11.053,23	11.053,23	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.3.32	VOLUME UTIL: 8272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES)	UN	1,00	13.985,06	17.949,82	17.949,82	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.4	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	UN	6,00	188,78	242,29	1.453,74	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.4.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020_P	UN	4,00	600,54	770,79	3.083,16	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.5	SOLEIRAS E RODAPES	M	25,30	108,76	138,58	40.640,52	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.5.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2 CM AF_09/2020	M	20,00	187,94	215,56	4.311,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.5.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	UN	20,00	948,07	1.216,84	24.336,80	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.5.3	0,60 M PARA PA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	20,00	248,96	319,54	6.390,80	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
12.11.5.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	20,00	248,96	319,54	6.390,80	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.2.11.5.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	80,86	103,52	2.070,40	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.11.6	TRABALHOS DE TERRA E CONTENÇÃO					387.192,96	0	160.787,20	42%		226.405,76	58%		387.192,96	100%
1.2.11.6.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	m³	3564,00	32,77	42,06	149.901,84	0,00	62.248,80	42%		87.653,04	58%		149.901,84	100%
1.2.11.6.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABALHO NA LACIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3564,00	51,86	66,56	237.291,12	0,00	98.538,40	42%		138.752,72	58%		237.291,12	100%
1.2.11.7	LMPEZA FINAL					937,79	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.11.7.1	LMPEZA FINAL DA OBRA	m²	229,29	3,19	4,09	937,79	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
TOTAL						4.515.001,77		1.149.543,98	25%		549.250,28	12%		1.698.794,16	38%
														2.816.207,61	62%

Lais Coelho de Moraes
Lais Coelho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os materiais foram entregues de conformidade com a Nota de Empenho.
Em: 14 / 06 / 2023

Rozildo Martins
Rozildo Martins
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
188359/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO : AVENIDA JONATHAS PEDROSA, Nº: 2071, CEP: 66020110
BAIRRO : PRAÇA 14 DE JANEIRO COMPLEMENTO: : LETRA B;
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 10984801
CNPJ/CPF : 06997366000163

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM**
DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a
presente data.

02/08/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº188359/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de
Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe
a chave de validação **EC7.DCC.C77.9FF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros
inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 02/08/2023

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.997.366/0001-63
Razão Social: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Endereço: AV JONATHAS PEDROSA 2071 LETRA B / PRACA 14 DE JANEIRO /
MANAUS / AM / 69020-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072705214361051040

Informação obtida em 07/08/2023 15:11:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 06.997.366/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:44:38 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **05CD.96FA.78C0.F8B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006979319

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 21/07/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FIGUEIREDO COMERCIO DE PROD HOSP E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA,
residente na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 letra B, Praça 14 de Janeiro, CEP:
69021-110, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 06.997.366/0001-63. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sábado, 22 de julho de 2023.

PEDIDO Nº: **0006979319**




Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52488659
Data: 22/07/2023
Hora: 09:47:38
Válida até: 21/08/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 06.997.366/0001-63 - FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 04.213.048-4 - **Situação:** Ativo


CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS
MEDIÇÃO Nº	2
DATA DE MEDIÇÃO:	23/03/2023 a 23/05/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES




Ronaldo
Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Carre

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL



EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL




REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR

Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Clare




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL




Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Clare

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM




EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO



Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA 127.226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Cláudio




REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM


Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Caruso

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801





PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16



Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA-13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Carvê




PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS


Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Class

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801






GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM




Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Classe



Ronaldo *[Signature]* Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

[Signature]


INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801




Ronaldinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Claro



Aldo Máximo Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Claro




APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.



APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Ronaldo *[Signature]* Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

Classe





Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO


APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

Ronaldo *R* Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS


FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS




Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS



Laís Coelho de Moraes
Laís Coelho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM

Ronaldo Marinho Farias
Ronaldo Marinho Farias
Engenheiro Civil
CREA: 13226-D/AM
SEMOSP/PARINTINS

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801