



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-Am, 13 de outubro de 2020.

Memorando Nº 508/2020 – SEMOSP/PMP

CÓPIA

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Ilmo. Sr. João Ribeiro Costa

M. D. Secretário Municipal de Educação

Nesta

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria, Processo contendo os anexos descritos abaixo oriundos do Carta Convite Nº 008/2020 e Termo de Contrato Nº 008/2020-CML/PMP da Empresa J. J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME – CNPJ 04.794.482/0001-50, referente à 4ª (quarta) Medição da Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças – Comunidade do Maranhão, no município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nº 54 no valor de R\$ 10.397,06 (dez mil trezentos e noventa e sete reais e seis centavos);
- ✓ Planilha da 4ª (quarta) medição dos serviços executados;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.
- ✓ Relatório fotográfico.

Obs.: Fonte de pagamento - FUNDEB

Atenciosamente,


Lázaro Ferreira
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos





DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA ME

CNPJ sob o nº 04.794.482/0001-50

Manaus, 13 de outubro de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PARINTINS – AMAZONAS – BRASIL
NESTA

Prezados Senhores,


J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 04.794.482/0001-50, vem pela presente, solicitar de V. Sas., o pagamento no Valor de **R\$ 10.397,06 (Dez mil, trezentos e noventa e sete reais, seis centavos)**, referente a **4ª Medição** dos serviços de Engenharia para a REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO MARANHÃO – COMUNIDADE DO MARANHÃO – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS – CARTA CONVITE Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 008/2020 e NOTA FISCAL Nº 54 (Anexo) de 13/10/2020.

Informamos ainda nossos dados Bancários:

BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 3734
CONTA CORRENTE: 0010306-3

Sem outro particular para o momento, somos muito grato pela atenção.

Atenciosamente,


J.J. Desenvolvimento Empresarial e
Comercial de Peças Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor

04.794.482/0001-50
JJ DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
Rua: Dr Nilson Vasconcelos, Nº 254
Bairro: Redenção
CEP: 69.049.300
Manaus - Amazonas

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

E651.9EBE.2D4A

Data/Hora da emissão

13/10/2020 - 21:47:30

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

54**Prestador de Serviços**

J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME
CRAVINA DOS POETAS, 16, SLJ ALTOS
REDENÇÃO, Telefone: 33026782.
CEP 69047-110 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 04.794.482/0001-50
Email j.j.empresarial@outlook.com

Inscrição Municipal

10164501

Inscrição Estadual

42212596**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

CPF/CNPJ

04.329.736/0001-69

Endereço

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: 925331826.

Cep

69151-970

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, TOMADA DE PREÇO DO CONTRATO 008/2020. VALOR DO MATERIAL R\$ 6.238,24, VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 4.158,82. DADOS BANCÁRIOS AG: 3734 C/C 0010306-3 BANCO BRADESCO S/A.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
10.397,06	1,00	0,00	6.238,24	4.158,82	0,00	0,00	10.397,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.397,06**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	10.397,06	

Outras Informações

- Competência: Outubro/2020- Obra número: 13516 - OBJETO DESTA CARTA CONTRATO TEM POR OBJETIVO, "REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS", COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90(NOVENTA) DIAS CONTADOS APARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DDE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. - ART -- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,79.



Albano C. Sobrinho
Encarregado Civil

CREA AM 0117 8286-2



DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA ME


CNPJ sob o nº 04.794.482/0001-50

RECIBO

- Valor Bruto: R\$ 10.397,06
- ISS: R\$
- Valor Líquido: R\$ 10.397,06

Recebemos da Prefeitura Municipal de Parintins – Am., a importância de R\$ 10.397,06 (Dez mil, trezentos e noventa e sete reais, seis centavos), referente a 4ª Medição dos Serviços de Engenharia para a REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO MARANHÃO – COMUNIDADE DO MARANHÃO – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS – CARTA CONVITE Nº 008/2020 - Contrato nº 008/2020 e Nota Fiscal de Serviços nº 54 (Anexo), datada de 13/10/2020, pelo qual damos total e geral quitação.

Manaus, de de 2020.


JJ Desenvolvimento Emp e
Comercial de Peças Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor

[04.794.482/0001-50]
JJ DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
Rua: Dr Nilson Vasconcelos, Nº 254
Bairro: Redenção
CEP: 66.049.300
Manaus - Amazonas

PLANTILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS DO MAPANHÃO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PARINTINGA/AM
DATA: 11/2018

MEDICÃO 04 / OUTUBRO / 2020

ITEM	COD. SINAP	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	SALDO
1.0		CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, DEPOSITO, COZINHA E BANHEIROS	M2	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	-
1.1.2	74209/001	SERVIÇOS PRELIMINARES: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	200	375,07	75.014	R\$ 75.014	-
1.2		MONTAGEM DE BARRA	M2	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	-
1.2.1	73859/002	CHAPA E LIMPEZA MANUAL DE FERRETO	M2	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	103,53	1,45	149,91	R\$ 17.584,28	-
1.2.1	94523	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU ZAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRPA, AÉ 06/2017	M3	17,28	81,97	1.416,45	R\$ 17.584,28	17,28	81,97	1.416,45	R\$ 17.584,28	17,28	81,97	1.416,45	R\$ 17.584,28	17,28	81,97	1.416,45	R\$ 17.584,28	-
1.2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	203,12	78,86	16.017,91	R\$ 28.220,70	203,12	78,86	16.017,91	R\$ 28.220,70	203,12	78,86	16.017,91	R\$ 28.220,70	203,12	78,86	16.017,91	R\$ 28.220,70	-
1.3		LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADEMSAMENTO	M3	1,31	661,78	866,93	R\$ 28.220,70	1,31	661,78	866,93	R\$ 28.220,70	1,31	661,78	866,93	R\$ 28.220,70	1,31	661,78	866,93	R\$ 28.220,70	-
1.3.1	83334	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	-
1.3.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	-
1.3.3	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	-
1.3.4	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	405,40	9,45	3.833,00	R\$ 28.220,70	-
1.3.5	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	341,70	7,87	2.688,77	R\$ 28.220,70	341,70	7,87	2.688,77	R\$ 28.220,70	341,70	7,87	2.688,77	R\$ 28.220,70	341,70	7,87	2.688,77	R\$ 28.220,70	-
1.3.6	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	24,70	7,35	181,60	R\$ 28.220,70	24,70	7,35	181,60	R\$ 28.220,70	24,70	7,35	181,60	R\$ 28.220,70	24,70	7,35	181,60	R\$ 28.220,70	-
1.3.7	92965	CONCRETO FCK = 28MPA, TRAÇO 1:2:3:27 CIMENTO/AREIA MÉDIA/GRITA 11/ PREPARO MECÂNICO COM BECONTEIRA 400 L, AÉ 07/2016	M3	19,21	484,93	9.315,45	R\$ 28.220,70	19,21	484,93	9.315,45	R\$ 28.220,70	19,21	484,93	9.315,45	R\$ 28.220,70	19,21	484,93	9.315,45	R\$ 28.220,70	-
1.3.8	74151/004	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	19,21	118,98	2.285,58	R\$ 28.220,70	19,21	118,98	2.285,58	R\$ 28.220,70	19,21	118,98	2.285,58	R\$ 28.220,70	19,21	118,98	2.285,58	R\$ 28.220,70	-
1.4		SUPR. ESTRUTURA					R\$ 42.829,84				R\$ 42.829,84				R\$ 42.829,84				R\$ 42.829,84	-
1.4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRPA PARA PLACAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SEMPA, E=25 MM, AÉ 12/2015	M2	289,72	80,14	23.217,82	R\$ 42.829,84	289,72	80,14	23.217,82	R\$ 42.829,84	289,72	80,14	23.217,82	R\$ 42.829,84	289,72	80,14	23.217,82	R\$ 42.829,84	-

Albano A. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2

João José Duff
CPF: 342.865.19-87

Engenheiro Civil
CREA 30593

1.6.5	97647	REBOCO DE TELHA, DE FIBROCEMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	67,474	3,10	2.090,57	67,474	3,10	2.090,57		67,474	3,10	2.090,57		67,474	3,10	2.090,57		R\$
1.6.6	97650	REBOCO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	67,474	6,68	4.504,69	67,474	6,68	4.504,69		67,474	6,68	4.504,69		67,474	6,68	4.504,69		R\$
1.7		PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS																	R\$
1.7.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESURA 2CM.	M²	169,27	31,84	5.390,08	169,27	31,84	5.390,08		169,27	31,84	5.390,08		169,27	31,84	5.390,08		R\$
1.7.2	87247	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	169,27	43,67	7.392,11	169,27	43,67	7.392,11		169,27	43,67	7.392,11		169,27	43,67	7.392,11		R\$
1.7.3	87244	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	11,55	57,44	663,46	11,55	57,44	663,46		11,55	57,44	663,46		11,55	57,44	663,46		R\$
1.8		PINTURA																	R\$
1.8.1	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERIAS DE CASAS.	M2	1.309,23	2,24	2.979,65	1.309,23	2,24	2.979,65		1.309,23	2,24	2.979,65		1.309,23	2,24	2.979,65		R\$
1.8.2	73924/001	PINTURA EMALTE ALTO BRILHO, SUPERFICIE METALICA	M2	749,16	25,23	18.900,81	749,16	25,23	18.900,81		749,16	25,23	18.900,81		749,16	25,23	18.900,81		R\$
1.8.3	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATER PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOES.	M2	1.309,23	9,64	12.620,03	1.309,23	9,64	12.620,03		1.309,23	9,64	12.620,03		1.309,23	9,64	12.620,03		R\$
1.9		INSTALACOES ELÉTRICAS																	R\$
1.9.1	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 12 MODULOS 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICODUTO, CABO, BASTO, QUERRA E CHUMBAMENTO.	UN	4,00	145,10	640,39	4,00	145,10	640,39		4,00	145,10	640,39		4,00	145,10	640,39		R\$
1.9.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICODUTO, CABO, BASTO, QUERRA E CHUMBAMENTO (INCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	6,00	124,54	747,22	6,00	124,54	747,22		6,00	124,54	747,22		6,00	124,54	747,22		R\$
1.9.3	97590	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	49,00	60,44	2.961,67	49,00	60,44	2.961,67		49,00	60,44	2.961,67		49,00	60,44	2.961,67		R\$
1.9.4	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TIPIFICA AOA EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1545,02	1.545,02	1,00	1545,02	1.545,02		1,00	1545,02	1.545,02		1,00	1545,02	1.545,02		R\$

Albano C. Amorim
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2

Desenvolvimento Engenheiro Civil
Conselho de Engenharia Civil
CPF: 342.865.192
Sócio - Diretor

Engenheiro Civil
CREA 30593

1.9.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 20A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	15,14	30,27		2,00	15,14	30,27		2,00	15,14	30,27		2,00	15,14	30,27		R\$	-
1.9.6	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 40 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	131,11	131,11		1,00	131,11	131,11		1,00	131,11	131,11		1,00	131,11	131,11		R\$	-
1.9.7	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE BARRIL, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	60,31	60,31		1,00	60,31	60,31		1,00	60,31	60,31		1,00	60,31	60,31		R\$	-
1.10		INSTALACOES HIDRAULICA					R\$	115,34			R\$	115,34			R\$	115,34			R\$	115,34	
1.10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAVA) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUIOS RASCO E CHUVA-MANHO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	115,34	115,34		1,00	115,34	115,34		1,00	115,34	115,34		1,00	115,34	115,34		R\$	-
1.11		INSTALACOES SANITARIAS					R\$	467,64			R\$	467,64			R\$	467,64			R\$	467,64	
1.11.1	74166/002	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEL COM ESP=60MM, DIAM=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	383,20	383,20		1,00	383,20	383,20		1,00	383,20	383,20		1,00	383,20	383,20		R\$	-
1.11.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PRELAD, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESCOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	M	3,77	7,87	29,67		3,77	7,87	29,67		3,77	7,87	29,67		3,77	7,87	29,67		R\$	-
1.11.2	89648	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PRELAD, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLTEIR ABERTO DE ESCOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	2,55	21,48	54,77		2,55	21,48	54,77		2,55	21,48	54,77		2,55	21,48	54,77		R\$	-
1.12		LOUÇAS E MEIAS					R\$	1.268,06			R\$	1.268,06			R\$	1.268,06			R\$	1.268,06	
1.12.1	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPIADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	386,23	772,45		2,00	386,23	772,45		2,00	386,23	772,45		2,00	386,23	772,45		R\$	-
1.12.2	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COCULHA, 744 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	225,61	225,61		1,00	225,61	225,61		1,00	225,61	225,61		1,00	225,61	225,61		R\$	-
1.12.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE META, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	3,00	76,95	230,86		3,00	76,95	230,86		3,00	76,95	230,86		3,00	76,95	230,86		R\$	-
1.12.4	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	39,13	39,13		1,00	39,13	39,13		1,00	39,13	39,13		1,00	39,13	39,13		R\$	-
1.13		ESQUADRIAS					R\$	27.302,23			R\$	27.302,23			R\$	27.302,23			R\$	27.302,23	

Albano C. A. (CPF: 041.58.780)
Engenheiro Civil
CREA-AM 041/58.780

Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Peca Ltda-ME
José José Dufre Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor

Silvio Carlos da Silva Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 30593

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.794.482/0001-50
Razão Social: J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AV CRAVINA DOS POETAS 16 SLJ ALTOS / REDENCAO / MANAUS / AM /
69047-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2020 a 10/11/2020

Certificação Número: 2020101200571051920434

Informação obtida em 13/10/2020 18:36:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005158903

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/09/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME,
residente na AVENIDA CRAVINA DOS POETAS, NR 16, SLJ ALTOS, REDENÇÃO, CEP:
69047-110, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 04.794.482/0001-50. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 1 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:

005158903





Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50745725

Data: 13/10/2020

Hora: 17:33:37

Válida até: 12/11/2020


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 04.794.482/0001-50 - J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME

Inscrição: 04.221.259-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

151320/2020**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME
ENDEREÇO : AVENIDA CRAVINA DOS POETAS, Nº: 16, CEP: 69047110
BAIRRO : REDENÇÃO COMPLEMENTO: SLJ ALTOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 10164501
CNPJ/CPF : 04794482000150

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

01/08/2020

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 30/10/2020

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº151320/2020**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **D33.823.4A7.21B**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 01/08/2020



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50745725
Data: 13/10/2020
Hora: 17:33:37
Válida até: 12/11/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 04.794.482/0001-50 - J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME

Inscrição: 04.221.259-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.794.482/0001-50

Certidão nº: 15222731/2020

Expedição: 02/07/2020, às 11:15:06

Validade: 28/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.794.482/0001-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




CARTA CONVITE Nº: 008/2020

CONTRATO Nº: 008/2020

**REFORMA DE ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
COMUNIDADE DO MARANHÃO
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE PARINTINS – AM.**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA
MEDIÇÃO 04/2020**


J.J. Desenvolvimento Empresarial
Comercial de Peças Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor

OUTUBRO/2020.



FOTOS DA ESCOLA ANTES DO INICIO DA REFORMA




Porto da Comunidade




Fachada Frontal da Escola

[Handwritten Signature]
J.J. Desenvolvimento Empresarial
Comercial de Peças Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor




Fachada lateral Esquerda




Fachada Lateral Direita

J.J. Desenvolvimento Emp. &
Comercial de Peça Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor




Área Fundos a ser demolida p/ ampliação




Área fundos da escola

[Handwritten Signature]
J.J. Desenvolvimento Emp. e
Comercial de Peça Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor




Reservatório elevado existente




Sanitários existentes

[Handwritten signature]
J.J. Desenvolvimento Empresarial
Comercial de Peçã Lida-MG
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor



Circulação interna salas de aula






Fossa e Sumidouro existente



SUPRAESTRUTURA

PILARES E VIGAMENTOS








J.J. Desenvolvimento Emp. e
Comercial de Peças Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.885.192-87



FOTOS DO INICIO DOS SERVIÇOS

INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÕES P/ PILARES E BALDRAME: AMPLIAÇÃO










J.J. Desenvolvimento Emp e
Comercial de Peça Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor



INFRAESTRUTURA





PISO EM CONCRETO




João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Gênis - Diretor



VIGAMENTOS



J.J. Desenvolvimento Empre-
sarial da Peça Ltda-ME
João José Dutra Neto
CPF: 342.865.192-87
Sócio - Diretor