



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 29 de Setembro de 2021.

**Memorando N° 485/2021 – SEMOSP/PMP**

**CÓPIA**

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia**

M. D. PREFEITO Municipal de Parintins

Nesta

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excia., Processo contendo os anexos descritos abaixo oriundos do Termo de Contrato n° 072/2021 e Tomada de Preços n° 004/2021-PMP da Empresa L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 12.502.709/0001-74, referente à 1ª (primeira) Medição dos Serviços de Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI N° 138/2021-SEMOSP
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 189823 valor de R\$ 197.201,85 (cento e noventa e sete mil, duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) medição dos serviços executados;
- ✓ Registro Fotográfico;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Atenciosamente,

  
**Lázaro Ferreira**  
Subsecretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

SEFIN  
**RECEBIDO**  
Data: 29/09/2021  
Hora: \_\_\_\_\_

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 29 de setembro de 2021.

**CÓPIA**

C. I. Nº 138/2021-SEMOSP/PMP

|                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ANO: 2021                                                                            |                                                                              | MÊS DE REFERÊNCIA:                                                                                                                            |                | SETEMBRO       |
| EMISSOR:                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP                   |                                                                                                                                               |                |                |
| NÚMERO DO CONTRATO: TERMO DE CONTRATO Nº 072/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP |                                                                              |                                                                                                                                               |                |                |
| TIPO DE INSTRUMENTO:                                                                 |                                                                              | NOTA FISCAL                                                                                                                                   | Nº 189823      |                |
| CREDOR:                                                                              | L. DE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI                                            |                                                                                                                                               |                |                |
| CNPJ/ CPF                                                                            | 12.502.709/0001-74                                                           | PIS/NIT                                                                                                                                       |                |                |
| ENDEREÇO:                                                                            | Avenida Nações Unidas, nº 3395, Bairro São José Operário - Cep 69151-565     |                                                                                                                                               |                | FONE:          |
| OBJETO:                                                                              | Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-Am. |                                                                                                                                               |                |                |
| QUANT.                                                                               | UNID.                                                                        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 1                                                                                    | VB                                                                           | Ref. Serviços de Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia - Comunidade de Vila Amazônia - Município de Parintins - 1ª (Primeira) Medição | R\$ 197.201,85 | 197.201,85     |
| FICHA Nº                                                                             |                                                                              | RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:                                                                                                                     | SOMA:          | R\$ 197.201,85 |

| CÓDIGO                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 03.01.01                            | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                |             |
| 08.244.0034.2690.0000               | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19 - SEMASTH |                |             |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                |             |
| 707                                 | AFM                                            |                |             |
| PROCESSO LICITATÓRIO                | VALOR DO EMPENHO                               | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
| TOMADA DE PREÇOS Nº<br>004/2021-PMP |                                                |                |             |

  
**Lázaro Ferreira**  
Subsecretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro  
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69

**RECEBIDO**  
Coord. Contabilidade  
SEFIN  
RECEBIDO EM: 10/11/21  
*Margarete de M. Barreto*





Estado do Amazonas  
Prefeitura Municipal de Parintins  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

**PRESTADOR**

023150 - L. de S. Azevedo Construção  
Endereço: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário  
Compl.:  
CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

**Número: 189823**

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão: 29/09/2021

**TOMADOR****000001 - Prefeitura Municipal de Parintins**

Endereço: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

| Quant | Unid | Discriminação dos Serviços                                                                                                     | Valor Unit | Valor Total |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1,00  | Und  | Ref. a serviço de ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia - Comunidade de Vila Amazônia, Mun. de Parintins - 1ª medição. | 197.201,85 | 197.201,85  |

**SEMOESP / PARINTINS - AM**  
Atesto que os materias foram  
entregues serviços  
prestados de conformidade com  
a Nota de Empenho.  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Denner Cardoso Brelaz*  
**DENNER CARDOSO BRELAZ**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/AM - 32148

|                                  |                     |                               |                    |                          |                                |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Serviço LC116: 0.00              |                     |                               |                    |                          |                                |
| Valor dos Serviços<br>197.201,85 | Deduções Permitidas | Base de Cálculo<br>197.201,85 | Alíquota %<br>2,00 | Valor do ISS<br>3.944,04 | ISS Retido pelo Tomador<br>SIM |
| Retenções                        |                     |                               |                    |                          |                                |
| INSS                             | IRRF                | PIS                           | COFINS             | CSLL                     | Taxa Exped.<br>21,07           |
|                                  |                     |                               |                    |                          | Valor Líquido<br>193.236,74    |

Empresa: 204701 - 1.11 ME - Optante Simples  
Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal

Vencimento do ISS: 10/10/2021



## Emissão de comprovantes

G3323010558176681  
30/09/2021 11:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32  
0333600333 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AUXILIO FINANCEIRO-VINCUL

AGENCIA: 0333-6 CONTA: 37.715-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : AUXILIO FINANCEIRO-VINCUL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3703-6 - PARINTINS

CONTA: 12.117-7

FAVORECIDO: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI

CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

VALOR: R\$ 193.236,74

DEBITO EM: 29/09/2021

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 3.C11.5C1.F71.97D.515



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32  
0333600333 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AUXILIO FINANCEIRO-VINCUL  
AGENCIA: 0333-6 CONTA: 37.715-5  
=====

FINALIDADE: 22 PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAX  
REMETENTE : AUXILIO FINANCEIRO-VINCUL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3703-6 - PARINTINS  
CONTA: 3.104-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PARINTINS  
CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69  
VALOR: R\$ 3.965,11  
DEBITO EM: 29/09/2021  
=====

DOCUMENTO: 092902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B99.FB0.030.DE7.154

Transação efetuada com sucesso por: JB492166 JOAO NETO SILVA DE SOUZA.



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                 |     |                                                              |                    |                |                                |       |           |                 |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------|------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                 |     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                    |                |                                |       |           |                 |          | 1ª MEDIÇÃO |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |     | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                    |                |                                |       |           |                 |          |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |     | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                    |                |                                |       |           |                 |          | Data       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |     | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                    |                |                                |       |           |                 |          | 29/09/2021 |
| Item                                                                                                                 | Descrição dos serviços                                                                                                                          | Und | Qtde.                                                        | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas |       |           | REALIZADO Atual |          |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |     |                                                              |                    |                | %                              | Qtde. | Valor R\$ | %               | Qtde.    | Valor R\$  |
| 1.0                                                                                                                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                           |     |                                                              |                    | 5.931,24       |                                |       |           |                 |          | 5.931,24   |
| 1.1                                                                                                                  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA                                                                                               | m2  | 6,00                                                         | 354,94             | 2.129,64       |                                |       |           | 100,00          | 6,00     | 2.129,64   |
| 1.2                                                                                                                  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018                                                                                   | M2  | 1.320,00                                                     | 2,88               | 3.801,60       |                                |       |           | 100,00          | 1.320,00 | 3.801,60   |
| 2.0                                                                                                                  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES                                                                                                                |     |                                                              |                    | 5.997,89       |                                |       |           |                 |          | 5.997,89   |
| 2.1                                                                                                                  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                           | M2  | 129,51                                                       | 19,87              | 2.573,36       |                                |       |           | 100,00          | 129,51   | 2.573,36   |
| 2.2                                                                                                                  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                      | M2  | 449,00                                                       | 2,78               | 1.248,22       |                                |       |           | 100,00          | 449,00   | 1.248,22   |
| 2.3                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                           | M2  | 205,70                                                       | 2,89               | 594,47         |                                |       |           | 100,00          | 205,70   | 594,47     |
| 2.4                                                                                                                  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                            | M2  | 6,72                                                         | 7,73               | 51,94          |                                |       |           | 100,00          | 6,72     | 51,94      |
| 2.5                                                                                                                  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                           | M2  | 23,40                                                        | 28,66              | 670,64         |                                |       |           | 100,00          | 23,40    | 670,64     |
| 2.6                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                      | M2  | 205,70                                                       | 3,12               | 641,78         |                                |       |           | 100,00          | 205,70   | 641,78     |
| 2.7                                                                                                                  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                       | M3  | 4,53                                                         | 48,01              | 217,48         |                                |       |           | 100,00          | 4,53     | 217,48     |
| 3.0                                                                                                                  | TRABALHOS EM TERRA                                                                                                                              |     |                                                              |                    | 2.365,86       |                                |       |           |                 |          | 2.365,86   |
| 3.1                                                                                                                  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017                                                          | M3  | 11,51                                                        | 129,97             | 1.495,95       |                                |       |           | 100,00          | 11,51    | 1.495,95   |
| 3.2                                                                                                                  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017                                                                  | M3  | 5,86                                                         | 109,41             | 641,14         |                                |       |           | 100,00          | 5,86     | 641,14     |
| 3.3                                                                                                                  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020                                                       | M2  | 31,08                                                        | 5,38               | 167,21         |                                |       |           | 100,00          | 31,08    | 167,21     |
| 3.4                                                                                                                  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                | M3  | 1,39                                                         | 44,29              | 61,56          |                                |       |           | 100,00          | 1,39     | 61,56      |
| 4.0                                                                                                                  | INFRA ESTRUTURA                                                                                                                                 |     |                                                              |                    | 18.963,76      |                                |       |           |                 |          | 18.963,76  |
| 4.1                                                                                                                  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M3  | 3,48                                                         | 488,75             | 1.700,85       |                                |       |           | 100,00          | 3,48     | 1.700,85   |
| 4.2                                                                                                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                          | M2  | 59,76                                                        | 58,29              | 3.483,41       |                                |       |           | 100,00          | 59,76    | 3.483,41   |
| 4.3                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                  | KG  | 173                                                          | 18,26              | 3.158,98       |                                |       |           | 100,00          | 173,00   | 3.158,98   |





| PLANILHA DE MEDIÇÃO               |                                                                                                                                                                                                           |      |                                                              |                    |                |                                |       |           |                 |          |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------|------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES      |                                                                                                                                                                                                           |      | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                    |                |                                |       |           |                 |          | 1ª MEDIÇÃO |
| CNPJ 12.502.709/0001-74           |                                                                                                                                                                                                           |      | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                    |                |                                |       |           |                 |          |            |
| Av. Nações Unidas, 3395 - S. José |                                                                                                                                                                                                           |      | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                    |                |                                |       |           |                 |          | Data       |
| Parintins - Amazonas              |                                                                                                                                                                                                           |      | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                    |                |                                |       |           |                 |          |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                           |      |                                                              |                    |                |                                |       |           |                 |          | 29/09/2021 |
| Item                              | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                | Und. | Qtde.                                                        | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas |       |           | REALIZADO Atual |          |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                           |      |                                                              |                    |                | %                              | Qtde. | Valor R\$ | %               | Qtde.    | Valor R\$  |
| 4.4                               | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                             | KG   | 209,00                                                       | 20,29              | 4.240,61       |                                |       |           | 100,00          | 209,00   | 4.240,61   |
| 4.5                               | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                              | KG   | 128,00                                                       | 22,28              | 2.851,84       |                                |       |           | 100,00          | 128,00   | 2.851,84   |
| 4.6                               | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                 | M3   | 3,37                                                         | 666,52             | 2.246,17       |                                |       |           | 100,00          | 3,37     | 2.246,17   |
| 4.7                               | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                              | M3   | 6,85                                                         | 187,14             | 1.281,90       |                                |       |           | 100,00          | 6,85     | 1.281,90   |
| 5.0                               | SUPER ESTRUTURA                                                                                                                                                                                           |      |                                                              |                    | 55.333,86      |                                |       |           |                 |          | 55.333,86  |
| 5.1                               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                    | M2   | 128,32                                                       | 116,52             | 14.951,84      |                                |       |           | 100,00          | 128,32   | 14.951,84  |
| 5.2                               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                    | M2   | 98,64                                                        | 68,07              | 6.714,42       |                                |       |           | 100,00          | 98,64    | 6.714,42   |
| 5.3                               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      | KG   | 1.009,00                                                     | 18,20              | 18.363,80      |                                |       |           | 100,00          | 1.009,00 | 18.363,80  |
| 5.4                               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                       | KG   | 255,00                                                       | 22,32              | 5.691,60       |                                |       |           | 100,00          | 255,00   | 5.691,60   |
| 5.5                               | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                 | M3   | 11,26                                                        | 666,52             | 7.505,01       |                                |       |           | 100,00          | 11,26    | 7.505,01   |
| 5.6                               | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                              | M3   | 11,26                                                        | 187,14             | 2.107,19       |                                |       |           | 100,00          | 11,26    | 2.107,19   |
| 6.0                               | PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                         |      |                                                              |                    | 44.069,09      |                                |       |           |                 |          | 44.069,09  |
| 6.1                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.                                                   | M2   | 58,90                                                        | 101,91             | 6.002,49       |                                |       |           | 100,00          | 58,90    | 6.002,49   |
| 6.2                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2   | 372,80                                                       | 102,11             | 38.066,60      |                                |       |           | 100,00          | 372,80   | 38.066,60  |





| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                              |                       |                   |                                   |       |              |                    |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------------------|--------|--------------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                   |     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                       |                   |                                   |       |              |                    |        | 1ª MEDIÇÃO         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |     | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                       |                   |                                   |       |              |                    |        |                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |     | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                       |                   |                                   |       |              |                    |        | Data<br>29/09/2021 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |     | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                       |                   |                                   |       |              |                    |        |                    |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                        | Und | Qtde.                                                        | Valor Unitário<br>R\$ | A Realizar<br>R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES<br>Acumuladas |       |              | REALIZADO<br>Atual |        |                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                              |                       |                   | %                                 | Qtde. | Valor<br>R\$ | %                  | Qtde.  | Valor<br>R\$       |
| 7.0                                                                                                                  | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                              |                       | 147.401,40        |                                   |       |              |                    |        | 27.497,55          |
| 7.1                                                                                                                  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015                                                                                                   | UN  | 21,00                                                        | 2.253,36              | 47.320,56         |                                   |       |              | 55,00              | 11,55  | 26.026,30          |
| 7.2                                                                                                                  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015                                                                                                   | UN  | 3,00                                                         | 891,67                | 2.675,01          |                                   |       |              | 55,00              | 1,65   | 1.471,25           |
| 7.3                                                                                                                  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                              | M2  | 550,50                                                       | 47,63                 | 26.220,31         |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 7.4                                                                                                                  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                                                 | M2  | 550,50                                                       | 53,49                 | 29.446,24         |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 7.5                                                                                                                  | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                      | M   | 57,5                                                         | 29,11                 | 1.673,82          |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 7.6                                                                                                                  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                                                   | M   | 50,40                                                        | 157,08                | 7.916,83          |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 7.7                                                                                                                  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                                                               | M   | 50,40                                                        | 48,08                 | 2.423,23          |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 7.8                                                                                                                  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P                                                                                                                                       | M2  | 364,55                                                       | 81,54                 | 29.725,40         |                                   |       |              |                    |        |                    |
| 8.0                                                                                                                  | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                              |                       | 77.588,48         |                                   |       |              |                    |        | 22.436,14          |
| 8.1                                                                                                                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014                                                             | m2  | 804,50                                                       | 9,16                  | 7.369,22          |                                   |       |              | 100,00             | 804,50 | 7.369,22           |
| 8.2                                                                                                                  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014               | m2  | 505,45                                                       | 27,77                 | 14.036,34         |                                   |       |              | 70,00              | 353,81 | 9.825,30           |
| 8.3                                                                                                                  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m2  | 299,05                                                       | 25,04                 | 7.488,21          |                                   |       |              | 70,00              | 209,33 | 5.241,62           |



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------|------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              | 1ª MEDIÇÃO |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data<br>29/09/2021                                           |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                                         | Und | Qtde.                                                        | Valor Unitário<br>R\$ | A Realizar<br>R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES<br>Acumuladas |       |              | REALIZADO<br>Atual |       |              |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |                       |                   | %                                 | Qtde. | Valor<br>R\$ | %                  | Qtde. | Valor<br>R\$ |            |
| 8.4                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              | M2  | 199,80                                                       | 71,53                 | 14.291,69         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 8.5                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014                                                                                   | M2  | 99,25                                                        | 346,63                | 34.403,02         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 9.0                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO - PISOS                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                              |                       | 83.019,52         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 9.1                                                                                                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017                                                                                                                                                                | M3  | 11,73                                                        | 699,80                | 8.208,65          |                                   |       |              | 100,00             | 11,73 | 8.208,65     |            |
| 9.2                                                                                                                  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO)                                                                                 | M3  | 18,57                                                        | 561,74                | 10.431,51         |                                   |       |              | 30,00              | 5,57  | 3.128,89     |            |
| 9.3                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                                                        | M2  | 364,55                                                       | 128,86                | 46.975,91         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 9.4                                                                                                                  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                     | M3  | 18,27                                                        | 952,57                | 17.403,45         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 10.0                                                                                                                 | ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA CORPOS                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |                       | 55.713,28         |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 10.1                                                                                                                 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                       | M2  | 11,00                                                        | 570,48                | 6.275,28          |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 10.2                                                                                                                 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                               | UN  | 1,00                                                         | 2.057,42              | 2.057,42          |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 10.3                                                                                                                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 1,00                                                         | 617,88                | 617,88            |                                   |       |              |                    |       |              |            |
| 10.4                                                                                                                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 2,00                                                         | 649,45                | 1.298,90          |                                   |       |              |                    |       |              |            |





| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------------------------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                       |                   |                                   |       |              |                    |       | 1ª MEDIÇÃO<br><br>Data<br>29/09/2021 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                       |                   |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                                         | Und. | Qtde.                                                        | Valor Unitário<br>R\$ | A Realizar<br>R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES<br>Acumuladas |       |              | REALIZADO<br>Atual |       |                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |                       |                   | %                                 | Qtde. | Valor<br>R\$ | %                  | Qtde. | Valor<br>R\$                         |
| 10.5                                                                                                                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN   | 2,00                                                         | 702,14                | 1.404,28          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 10.6                                                                                                                 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                             | M2   | 17,73                                                        | 491,53                | 8.714,82          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 10.7                                                                                                                 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                               | M2   | 5,50                                                         | 491,69                | 2.704,29          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 10.8                                                                                                                 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, INCLUINDO FARRAGENS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | M2   | 42,60                                                        | 332,78                | 14.176,42         |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 10.9                                                                                                                 | GRADIL METÁLICO EM PERFIL DE METALON, PILARETES 50x50, BARRAS HORIZONTAIS 30x50 E GRADIL 20x20, SOBRE MURETA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO                                                                                    | M2   | 78,75                                                        | 186,26                | 14.667,97         |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 10.10                                                                                                                | PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                         | M2   | 18,00                                                        | 210,89                | 3.796,02          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.0                                                                                                                 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GERAL                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                              |                       | 23.595,58         |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.1                                                                                                                 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016                                                                | UN   | 13,00                                                        | 163,65                | 2.127,45          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.2                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                           | M    | 280                                                          | 10,92                 | 3.057,60          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.3                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                           | M    | 100,00                                                       | 16,71                 | 1.671,00          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.4                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                   | M    | 270,00                                                       | 5,30                  | 1.431,00          |                                   |       |              |                    |       |                                      |
| 11.5                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                     | M    | 380,00                                                       | 7,44                  | 2.827,20          |                                   |       |              |                    |       |                                      |



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| <b>L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES</b><br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                           |     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | 1ª MEDIÇÃO                                                   |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     | Data: 29/09/2021                                             |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |
| Item                                                                                                                        | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                | Und | Qtde.                                                        | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas |       |           | REALIZADO Atual |       |           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                    |                | %                              | Qtde. | Valor R\$ | %               | Qtde. | Valor R\$ |
| 11.6                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                            | M   | 220,00                                                       | 10,05              | 2.211,00       |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.7                                                                                                                        | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                          | UN  | 28,00                                                        | 38,84              | 1.087,52       |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.8                                                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                     | UN  | 16,00                                                        | 16,62              | 265,92         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.9                                                                                                                        | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                      | UN  | 3,00                                                         | 96,54              | 289,62         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.10                                                                                                                       | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                      | M   | 38,00                                                        | 13,84              | 525,92         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.11                                                                                                                       | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                   | M   | 62,00                                                        | 12,01              | 744,62         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.12                                                                                                                       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN  | 1                                                            | 696,92             | 696,92         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.13                                                                                                                       | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                     | UN  | 1,00                                                         | 129,38             | 129,38         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.14                                                                                                                       | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                   | UN  | 33,00                                                        | 11,20              | 369,60         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.15                                                                                                                       | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                         | UN  | 36,00                                                        | 14,89              | 536,04         |                                |       |           |                 |       |           |
| 11.16                                                                                                                       | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020                                                | UN  | 51,00                                                        | 110,29             | 5.624,79       |                                |       |           |                 |       |           |
| 12.0                                                                                                                        | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                     |     |                                                              |                    | 1.449,97       |                                |       |           |                 |       |           |
| 12.1                                                                                                                        | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                       | UN  | 1,00                                                         | 1.449,97           | 1.449,97       |                                |       |           |                 |       |           |
| 13.0                                                                                                                        | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                                      |     |                                                              |                    | 13.104,62      |                                |       |           |                 |       |           |
| 13.1                                                                                                                        | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                       | UN  | 1,00                                                         | 873,54             | 873,54         |                                |       |           |                 |       | 3.268,92  |
| 13.2                                                                                                                        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020                         | UN  | 2,00                                                         | 667,34             | 1.334,68       |                                |       |           |                 |       |           |
| 13.3                                                                                                                        | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M. VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020            | UN  | 1,00                                                         | 10.896,40          | 10.896,40      |                                |       |           | 30,00           | 0,30  | 3.268,92  |



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                              |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |                    |                |                                |       |           |                 |       |           | 1ª MEDIÇÃO |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |                    |                |                                |       |           |                 |       |           |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                              |                    |                | Data                           |       |           | 29/09/2021      |       |           |            |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                                            | Und. | Qtde.                                                        | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas |       |           | REALIZADO Atual |       |           |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                              |                    |                | %                              | Qtde. | Valor R\$ | %               | Qtde. | Valor R\$ |            |
| 14.0                                                                                                                 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                              |                    | 15.966,94      |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.1                                                                                                                 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN   | 1,33                                                         | 957,66             | 1.273,68       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.2                                                                                                                 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                               | UN   | 10,00                                                        | 423,68             | 4.236,80       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.3                                                                                                                 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                   | UN   | 1,00                                                         | 715,80             | 715,80         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.4                                                                                                                 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 11                                                           | 37,18              | 408,98         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.5                                                                                                                 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                | UN   | 5                                                            | 78,01              | 390,05         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.6                                                                                                                 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020         | UN   | 1,00                                                         | 206,12             | 206,12         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.7                                                                                                                 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                                             | UN   | 2,00                                                         | 241,94             | 483,88         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.8                                                                                                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                   | UN   | 2,00                                                         | 241,94             | 483,88         |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.9                                                                                                                 | MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                                  | UN   | 5                                                            | 610,37             | 3.051,85       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.10                                                                                                                | TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021                                                                                                                                       | M2   | 2,00                                                         | 746,30             | 1.492,60       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 14.11                                                                                                                | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                        | UN   | 4,98                                                         | 647,25             | 3.223,30       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 15.0                                                                                                                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |                    | 26.642,00      |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 15.1                                                                                                                 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                                              | M2   | 505,45                                                       | 12,22              | 6.176,59       |                                |       |           |                 |       |           |            |
| 15.2                                                                                                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                              | M2   | 505,45                                                       | 13,54              | 6.843,79       |                                |       |           |                 |       |           |            |





| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                              |        |                          |                   |                                   |      |              |                    |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES<br>CNPJ 12.502.709/0001-74<br>Av. Nações Unidas, 3395 - S. José<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                            | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS               |        |                          |                   |                                   |      |              |                    | 1ª MEDIÇÃO         |              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | CONTRATO: 004/2021-PMP-CML                                   |        |                          |                   |                                   |      |              |                    |                    |              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA          |        |                          |                   |                                   |      |              |                    | Data<br>29/09/2021 |              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM |        |                          |                   |                                   |      |              |                    |                    |              |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                 | Und                                                          | Qtd.   | Valor<br>Unitário<br>R\$ | A Realizar<br>R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES<br>Acumuladas |      |              | REALIZADO<br>Atual |                    |              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                              |        |                          |                   | %                                 | Qtd. | Valor<br>R\$ | %                  | Qtd.               | Valor<br>R\$ |
| 15.3                                                                                                                 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).<br>AF_01/2020_P                  | M2                                                           | 368,75 | 18,63                    | 6.869,81          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 15.4                                                                                                                 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).<br>AF_01/2020_P | M2                                                           | 368,75 | 18,31                    | 6.751,81          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 16.0                                                                                                                 | SOLEIRAS E PEITORIS                                                                                                                                                        |                                                              |        |                          | 7.757,26          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 16.1                                                                                                                 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM.<br>AF_09/2020                                                                                                          | M                                                            | 13,30  | 93,84                    | 1.248,07          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 16.2                                                                                                                 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                | M                                                            | 47,45  | 137,18                   | 6.509,19          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 17.0                                                                                                                 | LIMPEZA FINAL                                                                                                                                                              |                                                              |        |                          | 3.762,00          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| 17.1                                                                                                                 | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                              | M2                                                           | 1320   | 2,85                     | 3.762,00          |                                   |      |              |                    |                    |              |
| TOTAL >>                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                              |        |                          | 588.662,75        |                                   |      |              |                    |                    | 197.201,85   |

O valor desta Fatura é de **R\$ 197.201,85** (cento e noventa e sete mil, duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos)

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ  
**12.502.709/0001-74**

**L. DE S. AZEVEDO  
CONSTRUÇÃO**

AV AVENIDA NACOES UNIDAS, 3395  
SAO JOSE - CEP 69.151-537

PARINTINS

AMAZONAS

R\$ 197.201,85

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 197.201,85 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 189823

| Quadro Demonstrativo  |      | R\$               |
|-----------------------|------|-------------------|
| MATERIAL:             |      | 0,00              |
| Serviço / Mão de Obra |      | 197.201,85        |
| <b>VALOR BRUTO:</b>   |      | <b>197.201,85</b> |
| DESCONTO ISS (%):     | 2,00 | 3.944,04          |
| DESCONTO IR (%):      | 0,00 | 0,00              |
| DESCONTO INSS (%):    | 0,00 | 0,00              |
| DESCONTO Taxa Exp:    |      | 21,07             |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b> |      | <b>193.236,74</b> |

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*L. de S. Azevedo*

**L. de S. Azevedo Construção**

CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Parintins |
| PAGUE-SE                          |
| Em _____ de _____ de _____        |
| _____                             |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Parintins |
| Pago este Cheque                  |
| Em _____ de _____ de _____        |
| Número: _____                     |
| Banco: _____                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COORDENADORIA DE TERRAS, CADASTRO E ARRECAÇÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE ALVARÁ-2021**

**Nome/Razão Social: L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES**

**Nome Fantasia: \*\*\*\*\***

**Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 3395, PARINTINS/AM**

**CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74**

**Matrícula: 204701**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação e Parintins (CTCA/SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 – PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parintins, 02 de Setembro de 2021.

*Claudio Sergio N. Cardoso*  
Secretário P/ Assuntos Extraordinários  
Decreto Nº 011/2021 - PGMP  
ADMINISTRADOR



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.502.709/0001-74

Certidão nº: 25997335/2021

Expedição: 23/08/2021, às 17:14:56

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.502.709/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI  
CNPJ: 12.502.709/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:02:21 do dia 24/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/02/2022.

Código de controle da certidão: **0994.78AC.EC09.5820**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51191433

Data: 24/09/2021

Hora: 10:35:24

Válida até: 24/10/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N.P.J: 12.502.709/0001-74 - L DE S AZEVEDO CONTRUCAO EIRELI

Inscrição: 05.330.640-6 - Situação: Ativo

NAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

[www.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do](http://www.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do)





## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

### CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005704446

FOLHA: 1/1

autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/09/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

DE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI, residente na AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 195, , SÃO JOSE OPERARIO, CEP: 69151-537, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 15.502.709/0001-74. \*\*\*\*\*

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 24 de setembro de 2021.

PEDIDO Nº: 0005704446



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF****Inscrição:** 12.502.709/0001-74**Razão****Social:**

L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO

**Endereço:**AV NACOES UNIDAS 3395 / SAO JOSE OPERARIO / PARINTINS / AM /  
69151-565

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/09/2021 a 07/10/2021**Certificação Número:** 2021090800552558316009

Informação obtida em 24/09/2021 11:18:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







































































