

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |


|                    |              |                 |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|                    | 01/10/22     |                 |        | MANHA<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.: | DIAS RESTANTES: |        | DIA DA SEMANA : <i>Sábado</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

| MÃO DE OBRA DIRETA |  | QUANT. | MÃO DE OBRA          |  | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|--------|----------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |  |        | Engenheiro Residente |  |        |              |        |           |
| Pedreiro           |  |        | Técnico              |  |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |  |        | Encarregado          |  |        |              |        |           |
| Armador            |  |        | Almoxarife           |  |        |              |        |           |
| Eletricista        |  |        | Apontador            |  |        |              |        |           |
| Encanador          |  |        | Mestre de obra       |  |        |              |        |           |
| Pintor             |  |        | Vigia                |  |        |              |        |           |
| Total              |  |        | Total                |  |        |              |        |           |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <p><i>Sem Atividades</i></p>              |
| <b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>             |
| <b>AGIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b> |
| <b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>          |

|                                                                                               |                                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><i>Antônio Juciney Silva Maciel</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><i>Ronaldo Marinho Farias</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|



|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |          |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | 03/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                      |  |  |
|                    | DIAS DECOR.:                  |          | DIAS RESTANTES: |  | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |  |  |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Segunda - Fina |          |                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |



| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Comundum.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antônio Juceney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22662 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                              |          |                 |        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                        | 04/10/22 | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|                    | DIAS DECOR.: 04/10/22        |          | DIAS RESTANTES: |        | MANHÃ<br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Terça - Feira |          |                 |        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encarador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Cerâmico.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                        |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                    |                |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:              | 5/10/22        | FOLHA:          |  | LIVRO:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                      |  |  |
|                   | DIAS DECOR.:       |                | DIAS RESTANTES: |  | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |  |  |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL |                |                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |
| DIA DA SEMANA:    |                    | Quarta - Feira |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Corundum.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Jucney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA-33226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | <b>OBJETO:</b>                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                                                                                           |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>INÍCIO CONTRATUAL</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> | DATA: <b>6/10/22</b>                  | FOLHA:                                  | LIVRO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b> |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                           | DIAS DECOR.:                          | DIAS RESTANTES:                         | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>MANHA</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>TARDE</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>NOITE</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE</td> </tr> </table> |                           |  | <b>MANHA</b> | <b>TARDE</b> | <b>NOITE</b> | <input type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                                                                                           | <b>MANHA</b>                          | <b>TARDE</b>                            | <b>NOITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                           | <input type="checkbox"/> BOM          | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL                                              | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
| <input type="checkbox"/> CHUVOSO                                                          | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
| <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE                                                     | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
| DIA DA SEMANA: <b>Quinta - Feira</b>                                                      |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                           |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |              |              |              |                              |                                         |                              |                                              |                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | <b>EQUIPAMENTOS</b> | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |                     |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |                     |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |                     |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |                     |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |                     |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |                     |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |                     |        |           |
| Total              |        | Total                |        |                     |        |           |
|                    |        |                      |        |                     |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
  

Execução do Piso Comum.



  

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Antônio Jaciray Silva Maciel</b><br/> Engenheiro Civil<br/> CREA-AM 22562 </div> | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Ronaldo Marinho Farias</b><br/> Engenheiro Civil<br/> CREA-13226-D/AM<br/> SEMOSP/PARINTINS </div> | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO: N°                                                                                                    |                                               |                                                                               |                                                                                     |

|                            |                    |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL          | DATA:              | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                            | 7/10/22            |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
|                            | DÍAS DECOR.:       | DÍAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                            | TÉRMINO CONTRATUAL |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| DIA DA SEMANA: Sexta-Feira |                    |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                            |                    |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apostador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

Exercício do Piso Corundum.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                                        |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO: N°                                                                                                    |                                               |                                                                               |                                                                                     |

|                              |                    |                 |        |                                       |                                       |                                       |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL            | DATA:              | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                       |
|                              | 8/10/22            |                 |        | <b>MANHA</b>                          | <b>TARDE</b>                          | <b>NOITE</b>                          |
|                              | DIAS DECOR.:       | DIAS RESTANTES: |        | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                              | TÉRMINO CONTRATUAL |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| DIA DA SEMANA: <i>Sábado</i> |                    |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                              |                    |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Sem Atividades*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                        |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |


|                    |                         |          |                 |                                       |                                   |                                       |                                       |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                   | 09/10/22 | FOLHA:          | LIVRO:                                | CONDIÇÕES DO TEMPO                |                                       |                                       |
|                    | DIAS DECOR.:            |          | DIAS RESTANTES: |                                       | MANHA                             | TARDE                                 | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : Domingo |          |                 |                                       | <input type="checkbox"/> BOM      | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                         |          |                 |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    |                         |          |                 | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |                                   | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                         |          |                 | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |                                   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

|                        |
|------------------------|
| EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: |
| <p>Sem Atividades</p>  |

|                                    |
|------------------------------------|
| ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO |
|                                    |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO          |
|                                    |

|                                                                   |                                                                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                    |          |                              |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|--------------------|----------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:              | 10/10/22 | FOLHA:                       |  | LIVRO:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                      |  |  |
|                   | DIAS DECOR.:       |          | DIAS RESTANTES:              |  | MANHA<br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL |          | DIA DA SEMANA: Segunda Feire |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  |

| MÃO DE OBRA DIRETA |  | QUANT. | MÃO DE OBRA          |  | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|--------|----------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |  |        | Engenheiro Residente |  |        |              |        |           |
| Pedreiro           |  |        | Técnico              |  |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |  |        | Encarregado          |  |        |              |        |           |
| Armador            |  |        | Almoxarife           |  |        |              |        |           |
| Eletricista        |  |        | Apontador            |  |        |              |        |           |
| Encanador          |  |        | Mestre de obra       |  |        |              |        |           |
| Pintor             |  |        | Vigia                |  |        |              |        |           |
| Total              |  |        | Total                |  |        |              |        |           |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução do Piso Comum.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|            |                                                                   |              |                                                                                               |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| CONTRATADA | Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | FISCALIZAÇÃO | Ronaldo <del>Martins</del> Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                              |          |                 |  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                        | 12/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |                                                                                                                                                           | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |       |
|                   | DIAS DECOR.:                 |          | DIAS RESTANTES: |  |        |                                                                                                                                                           | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                          | NOITE |
|                   | DIA DA SEMANA: Terça - Feire |          |                 |  |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |       |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL           |          |                 |  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pinlor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução do Piso Cerâmico.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                              |                                                                                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA<br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA 22562 | FISCALIZAÇÃO<br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                     |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                               | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 12/10/22                            |                 |        | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                        | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : <i>Quarta-Feira</i> |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**



*Execução do Piso Comum.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO |        | DIÁRIO DE OBRA                                                                            |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                    |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| OBJETO:                                                                                                  |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA             |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO:                                                                                                |        | Nº                                                                                        |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| INÍCIO CONTRATUAL                                                                                        |        | DATA:                                                                                     | FOLHA:          | LIVRO:                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| TÉRMINO CONTRATUAL                                                                                       |        | DIAS DECOR.:                                                                              | DIAS RESTANTES: |                                                                                     | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |        | DIA DA SEMANA: <i>Quinta - Feira</i>                                                      |                 |                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                                                                                                          |        |                                                                                           |                 |                                                                                     | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE            | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE            |
| MÃO DE OBRA DIRETA                                                                                       | QUANT. | MÃO DE OBRA                                                                               | QUANT.          | EQUIPAMENTOS                                                                        | QUANT.                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 |
| Servente/Ajudante                                                                                        |        | Engenheiro Residente                                                                      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Pedreiro                                                                                                 |        | Técnico                                                                                   |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Carpinteiro                                                                                              |        | Encarregado                                                                               |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Armador                                                                                                  |        | Almoxarife                                                                                |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Eletricista                                                                                              |        | Apontador                                                                                 |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Encanador                                                                                                |        | Mestre de obra                                                                            |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Pintor                                                                                                   |        | Vigia                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Total                                                                                                    |        | Total                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:                                                                                   |        |                                                                                           |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| <i>Execução do Piso Corundum</i>                                                                         |        |                                                                                           |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO                                                                       |        |                                                                                           |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO                                                                                |        |                                                                                           |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| CONTRATADA                                                                                               |        | FISCALIZAÇÃO                                                                              |                 |                                                                                     | GERENCIAMENTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| <i>Antônio Juciney Silva Maciel</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562                                 |        | <i>Ronaldo Marinho Farias</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b>                                                                                                                                                      |                                     | <b>DIÁRIO DE OBRA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>OBJETO:</b> SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>CONTRATO:</b> N°                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>INÍCIO CONTRATUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DATA:</b> 24/10/22               | <b>FOLHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>LIVRO:</b>                                                                                                                                  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>TÉRMINO CONTRATUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DIAS DECOR.:</b>                 | <b>DIAS RESTANTES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | <b>MANHÃ</b>                                                                                                                                              | <b>TARDE</b>                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DIA DA SEMANA:</b> Sexta - Feira |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE            |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>QUANT.</b>                       | <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>QUANT.</b>                                                                                                                                  | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                       | <b>QUANT.</b>                                                                                                                                             | <b>DESCRIÇÃO</b> |
| Servente/Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Engenheiro Residente                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Encarregado                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Armador                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Almoxarife                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Eletricista                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Apontador                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Encanador                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Mestre de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| Pintor                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Vigia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b><br><div style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">             Execução do Piso Comum.           </div>                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |
| <b>CONTRATADA</b><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Antônio Jucney Silva Maciel</b><br/>             Engenheiro Civil<br/>             CREA AM 22562           </div> |                                     | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Ronaldo Marinho Farias</b><br/>             Engenheiro Civil<br/>             CREA: 13226-D/AM<br/>             SEMOSP/PARINTINS           </div> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | <b>GERENCIAMENTO</b>                                                                                                                                      |                  |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                 |          |                 |  |        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:           | 15/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|                    | DIAS DECOR.:    |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | MANHA                                                                                                                                          | TARDE                                                                                                                                          | NOITE                                                                                                                                          |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : |          | Sábado          |  |        |  | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividades

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                    |                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                         | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA: AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                        |                 |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA: 16/10/22         | FOLHA:          | LIVRO: | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|                    | DIAS DECOR.: 16/10/22  | DIAS RESTANTES: |        | MANHA<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Domingo |                 |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

| MÃO DE OBRA DIRETA |  | QUANT. | MÃO DE OBRA          |  | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|--------|----------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |  |        | Engenheiro Residente |  |        |              |        |           |
| Pedreiro           |  |        | Técnico              |  |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |  |        | Encarregado          |  |        |              |        |           |
| Armador            |  |        | Almoxarife           |  |        |              |        |           |
| Eletricista        |  |        | Apontador            |  |        |              |        |           |
| Encanador          |  |        | Mestre de obra       |  |        |              |        |           |
| Pintor             |  |        | Vigia                |  |        |              |        |           |
| Total              |  |        | Total                |  |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividades

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                   |                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                      | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO: Nº                                                                                                    |                                               |                                                                               |                                                                                     |

|                    |                              |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    |                              |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                 | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                    | DIA DA SEMANA: Segunda-feira |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
| TÉRMINO CONTRATUAL |                              |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
  

Execução do Piso Cerâmico.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                      |                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                                     |          |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                               | 18/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                             |  |  |
|                   | DÍAS DECOR.:                        |          | DÍAS RESTANTES: |  | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |  |  |
|                   | DIA DA SEMANA: <i>Terça - Feira</i> |          |                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Cerâmico.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                 |                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA<br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | FISCALIZAÇÃO<br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                    |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                              | FOLHA:          | LIVRO: | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 19/10/22                           |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                       | DIAS RESTANTES: |        | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: <i>Quarta-Feira</i> |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA |  | QUANT. | MÃO DE OBRA          |  | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|--------|----------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |  |        | Engenheiro Residente |  |        |              |        |           |
| Pedreiro           |  |        | Técnico              |  |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |  |        | Encarregado          |  |        |              |        |           |
| Armador            |  |        | Almoxarife           |  |        |              |        |           |
| Eletricista        |  |        | Apontador            |  |        |              |        |           |
| Encanador          |  |        | Mestre de obra       |  |        |              |        |           |
| Pintor             |  |        | Vigia                |  |        |              |        |           |
| Total              |  |        | Total                |  |        |              |        |           |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

*Execução do Piso Corundum.*

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                    |                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                         | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA: AM/22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                    |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                              | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 20/10/22                           |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                       | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: <i>Quinta-Feira</i> |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |



| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Corundum.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antônio Jaciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                            |          |                 |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                      | 22/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                             |  |  |
|                   | DIAS DECOR.:               |          | DIAS RESTANTES: |  | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |  |  |
|                   | DIA DA SEMANA: Sexta-Feira |          |                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |

|                    |        |                      |        | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. |              |        |           |
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

*Execução do Piso comum.*

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                  |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                       | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Judney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                |          |                 |  |        |  |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|----------|-----------------|--|--------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:          | 22/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|                    | DIAS DECOR.:   |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  |                           | MANHA                                                                                                                                          | TARDE                                                                                                                                          | NOITE                                                                                                                                          |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: |          | Sábado          |  |        |  |                           | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

*Sem Atividades*

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                   |                                                                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                    |                         |                 |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:              | 23/10/22                | FOLHA:          | LIVRO: | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|                   | DIAS DECOR:        |                         | DIAS RESTANTES: |        | MANHÃ<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : Domingo |                 |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apointador           |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Sem Atividades

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                    |                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                         | FISCALIZAÇÃO                                                                       | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 124562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                              |          |                 |  |        |  |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                        | 24/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    |                              |          |                 |  |        |  | MANHA                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
|                    | DIAS DECOR.:                 |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                              |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Segunda-Feira |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                              |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Corundum*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                   |                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                      | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                    |                              |                 |  |        |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:              | 25/10/22                     | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                   |                    |                              |                 |  |        |  | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                   | DIAS DECOR.:       |                              | DIAS RESTANTES: |  |        |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Terça - Feira |                 |  |        |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Corundum.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                        |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                     |          |                 |  |        |  |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                               | 26/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    |                                     |          |                 |  |        |  | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
|                    | DIAS DECOR.:                        |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                                     |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : <i>Quarta-Feira</i> |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                                     |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Concreto*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                   |                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                      | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |          |                 |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | 24/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                      |  |  |
|                    | DIAS DECOR.:                  |          | DIAS RESTANTES: |  | MANHA<br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | TARDE<br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | NOITE<br><input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |  |  |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Quinta - Feira |          |                 |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  |

| MÃO DE OBRA DIRETA |  | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |  |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |  |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |  |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |  |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |  |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |  |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |  |        | Total                |        |              |        |           |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução do Piso Corundum

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                   |                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA                                                        | FISCALIZAÇÃO                                                                      | GERENCIAMENTO |
| Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               |

| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> |                          | <b>DIÁRIO DE OBRA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                    |               |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                  |                          | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA</b>                      |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                |                          | <b>Nº</b>                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>INÍCIO CONTRATUAL</b>                                                                                        | <b>DATA:</b><br>28/10/22 | <b>FOLHA:</b>                                                                                             | <b>LIVRO:</b> | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| <b>TÉRMINO CONTRATUAL</b>                                                                                       | <b>DIAS DECOR.:</b>      | <b>DIAS RESTANTES:</b>                                                                                    |               | <b>MANHÃ</b><br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <b>TARDE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| <b>DIA DA SEMANA:</b>                                                                                           |                          | Sexta-Feira                                                                                               |               | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE                            | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE                            |
| <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>                                                                                       | <b>QUANT.</b>            | <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                        | <b>QUANT.</b> | <b>QUANT.</b>                                                                                                                                                             | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                          |
| Servente/Ajudante                                                                                               |                          | Engenheiro Residente                                                                                      |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Pedreiro                                                                                                        |                          | Técnico                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Carpinteiro                                                                                                     |                          | Encarregado                                                                                               |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Armador                                                                                                         |                          | Almoxarife                                                                                                |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Eletricista                                                                                                     |                          | Apontador                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Encanador                                                                                                       |                          | Mestre de obra                                                                                            |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Pintor                                                                                                          |                          | Vigia                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>Total</b>                                                                                                    |                          | <b>Total</b>                                                                                              |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>                                                                                   |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Exercução do Piso Corundum.                                                                                     |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO</b>                                                                       |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>                                                                                |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562                          |                          | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |               | <b>GERENCIAMENTO</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |              |          |                 |  |        |                                       |                                       |                                       |                                   |
|--------------------|--------------|----------|-----------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | 29/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |                                       | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                   |
|                    | DIAS DECOR.: |          | DIAS RESTANTES: |  |        |                                       | MANHA                                 | TARDE                                 | NOITE                             |
|                    |              |          |                 |  |        |                                       | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM      |
|                    |              |          |                 |  |        |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |
| TÉRMINO CONTRATUAL |              |          |                 |  |        |                                       | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO  |
| DIA DA SEMANA :    |              | Sábado   |                 |  |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |                                   |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividades

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**CONTRATADA**

Antônio Juciney Silva Maciel  
Engenheiro Civil  
CREA AM 22562

**FISCALIZAÇÃO**

Ronaldinho Marinho Farias  
Engenheiro Civil  
CREA: 13226-D/AM  
SEMOSP/PARINTINS

**GERENCIAMENTO**

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                        |          |                 |  |        |  |                                       |                                       |                                       |
|-------------------|------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                  | 30/10/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | CONDIÇÕES DO TEMPO                    |                                       |                                       |
|                   |                        |          |                 |  |        |  | MANHA                                 | TARDE                                 | NOITE                                 |
|                   | DIAS DECOR.:           |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL     |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                   |                        |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                   |                        |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                   | DIA DA SEMANA: Domingo |          |                 |  |        |  |                                       |                                       |                                       |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

#### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Sem Atividades

#### ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

#### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                                 |                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA<br>Antônio Juciney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | FISCALIZAÇÃO<br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO: N°                                                                                                    |                                               |                                                                               |                                                                                     |

|                   |                    |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:              | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                   | 31/10/22           |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                   | DIAS DECOR.:       | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                   | TÉRMINO CONTRATUAL |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| DIA DA SEMANA: <i>Segunda-Feira</i> |  |
|-------------------------------------|--|

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução do Piso Corundum*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Judney Silva Macedo<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|