

|                                                                                                          |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                    |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                              | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 17/08/22                           |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                       | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: <i>Quarta-Feira</i> |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |



| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução de Cobertura*  
*Execução de Furo.*  
*Execução de Calçada*  
*Execução Elétrica*  
*Execução hidráulica*  
*Execução de esgoto*  
*Construção de Fossa e Sumidouro*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antônio Jucinei Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562/AM<br>SP - SÃO CARLOS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 18/08/22                      |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                  | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                               |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: Quinta - Feiro |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                               |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

#### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execuções de:

- Cobertura
- Forro
- Calçada
- Elétrica
- Hidráulica
- Esgoto

Construção de Fossa e Sumidouro.

#### ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

#### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADO: Antônio Jucinei Silva Maciel  
Engenheiro Civil  
CREA/AM 22562

FISCALIZAÇÃO: Ronaldo Marinho Farias  
Engenheiro Civil  
CREA 13226-D/AM  
SEMOSP/PARINTINS

GERENCIAMENTO

|                                                                                                          |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                              |          |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                        | 19/08/22 | FOLHA:          | LIVRO: | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                   | DIAS DECOR.:                 |          | DIAS RESTANTES: |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                   | DIA DA SEMANA: Sexta - Feira |          |                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execuções de: → Cobertura  
 → Forro  
 → Calçada  
 → Elétrica  
 → Hidráulica  
 → Esgoto

Construção de Fossa e sumidouro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**
**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                |                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA<br>Antônio Judney Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | FISCALIZAÇÃO<br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                              |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 20/08/22                     |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                 | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                              |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: <i>Sábado</i> |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                              |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de: → Cobertura  
→ Forro  
→ Calçada  
→ Elétrico  
→ Hidráulico  
→ Esgoto

Construção de Fosse e Humidouro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                  |                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA:<br>Antonio Jucinei Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22567 | FISCALIZAÇÃO<br>Ronildo Barinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |              |                 |                 |         |        |  |                                       |                                       |                                       |                                   |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | 24/08/22        | FOLHA:          |         | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                       |                                   |
|                    | DIAS DECOR.: |                 | DIAS RESTANTES: |         |        |  |                                       | MANHA                                 | TARDE                                 | NOITE                             |
| TÉRMINO CONTRATUAL |              |                 |                 |         |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM      |
|                    |              |                 |                 |         |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |
|                    |              | DIA DA SEMANA : |                 | Domingo |        |  | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |                                   |
|                    |              |                 |                 |         |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |                                   |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| <b>Total</b>       |        | <b>Total</b>         |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividades

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                            |                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADO:</b><br>Antônio Jucinei Silva Magalhães<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22542 | <b>FISCALIZAÇÃO:</b><br>Ronaldo Aguiar Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                |          |                 |  |        |  |                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|----------|-----------------|--|--------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:          | 22/08/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | DIAS DECOR.:   |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  |                           | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: |          | Segunda - Feira |  |        |  |                           | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de cobertura, Forno, calçada, elétrica, hidráulica, esgoto e construção de Fosse e sumidouro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA:</b><br>Antônio Juciney Silva Mda.<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO:</b><br>Ronaldo Antônio Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                     |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                               | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 23/08/22                            |                 |        | MANHA                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                        | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                                     |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: <i>Terça - Feira</i> |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                                     |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução de calçada*

*Execução elétrica*

*Construção de Fosso e sumidouro*

*Execução de cobertura.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                      |                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antonio Junior Silva Macie<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Cirino Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                                    |              |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL                  | DATA:        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                                    | 24/08/22     |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL                 | DIAS DECOR.: | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                                    |              |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| DIA DA SEMANA: <i>Quarta-Feira</i> |              |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                                    |              |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de:

- Cobertura
- Calçada
- Elétrica

Construção de Fosso e ramilheiro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**
**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Jacinto Silva Macie<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                                 |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                           | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 25/08/22                        |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                    | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                                 |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: Domingo - Férias |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                                 |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de Cobertura

Execução de Elétrica.

Execução de Calçada

Construção de Fosso e Muro de Contenção.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**
**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADO:</b><br>Antônio Jucinei Silva Mac.<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                              |              |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL            | DATA:        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                              | 26/08/22     |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL           | DIAS DECOR.: | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                              |              |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| DIA DA SEMANA: Sexta - Feira |              |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                              |              |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de: Cobertura  
Calçada  
Elétrica

Construção de Fossa e sumidouro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antônio Jucinei Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                              |                 |        |                                       |                                       |                                       |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                        | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                       |
|                    | 27/08/22                     |                 |        | MANHA                                 | TARDE                                 | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                 | DIAS RESTANTES: |        | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                              |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: <i>Sábado</i> |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                              |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| <b>Total</b>       |        | <b>Total</b>         |        |              |        |           |


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução de: → cobertura*  
*→ calçada*  
*→ elétrica*

*Construção de Fossa e Sumidouro*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br><b>Antônio Jucinei Silva Maciel</b><br><b>Engenheiro Civil</b><br><b>CREA AM 22562</b> | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br><b>Ronaldo Marinho Farias</b><br><b>Engenheiro Civil</b><br><b>CRLA: 13226-D/AM</b><br><b>SEMOS/PAINTINS</b> | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                         |                 |                                  |                                       |                                       |                                       |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                   | FOLHA:          | LIVRO:                           | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                       |
|                    | 28/08/22                |                 |                                  | MANHA                                 | TARDE                                 | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:            | DIAS RESTANTES: |                                  | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                         |                 |                                  | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA : Domingo |                 | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |                                       |
|                    |                         |                 |                                  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividade

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br><b>Antonio Jucino Silva Maciel</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22582 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br><b>Ronaldo Marinho Farias</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SENIOS/PAINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |          |                 |  |        |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | 29/08/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    |                               |          |                 |  |        |  | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                  |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : Segunda-Feira |          |                 |  |        |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de cobertura

Execução de calçada

Execução de elétrica

Construção de Fossa e Sumidouro.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Jucinei Silva Macie<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                             |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                       | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 30/08/22                    |                 |        | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
|                    | DIAS DECOR.:                | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                             |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA : Terça - Fev |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                             |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| <b>Total</b>       |        | <b>Total</b>         |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de Elétrica

Construção de Fosse e Sumidouro.

Execução de Calçada

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                        |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Jucino Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 225889 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                                    |          |                 |  |        |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                              | 31/08/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                   | DIAS DECOR.:                       |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                   | DIA DA SEMANA: <i>Quarta-Feira</i> |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |
|                    |        |                      |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

*Execução de Calçada*

*Execução de Elétrico*

*Construção de Fossa e Sumidouro.*

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juarez Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22563 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                |          |                 |  |        |  |                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|----------|-----------------|--|--------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:          | 02/09/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | DIAS DECOR.:   |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  |                           | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: |          | Quinta - Feia   |  |        |  |                           | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Construção de Fossa e Sumidouro.

Execução de Elétrica

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Juciney Silva Maia<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22542 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                |                 |             |                                         |                                         |                                       |                                       |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:          | 02/9/22         | FOLHA:      | LIVRO:                                  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                       |                                       |
|                    |                |                 |             |                                         | MANHA                                   | TARDE                                 | NOITE                                 |
|                    | DÍAS DECOR.:   | DÍAS RESTANTES: |             | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |                                       |
|                    |                |                 |             |                                         | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: |                 | Sexta-Feira |                                         | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                |                 |             |                                         | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                    |                |                 |             |                                         |                                         |                                       |                                       |



| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de Elétrica  
Construção de sumidouro

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br><b>Antonio Jucenex Silva Maciel</b><br><b>Engenheiro Civil</b><br><b>CREA AM 22589</b> | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br><b>Ronaldo de Araújo Farias</b><br><b>Engenheiro Civil</b><br><b>CREA: 13226-D/AM</b><br><b>SEMOS/PIRATINS</b> | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |              |                 |                 |        |        |  |                                       |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | 3/9/22          | FOLHA:          |        | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                         |                                         |                                       |
|                    | DIAS DECOR.: |                 | DIAS RESTANTES: |        |        |  |                                       | MANHÃ                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL |              |                 |                 |        |        |  |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |              |                 |                 |        |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    |              |                 |                 |        |        |  | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |              |                 |                 |        |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                    |              | DIA DA SEMANA : |                 | Sábado |        |  |                                       |                                         |                                         |                                       |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução de Portão da Entrada.  
 Instalação de louças e Metais.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antonio Juciano Silva Mac<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22565 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Adriano Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                          |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SERVIÇOS E COMÉRCIO | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                          | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |              |                 |                 |         |        |  |                                       |                                       |                                       |                                   |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | 4/9/22          | FOLHA:          |         | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                       |                                       |                                   |
|                    | DIAS DECOR.: |                 | DIAS RESTANTES: |         |        |  |                                       | MANHÃ                                 | TARDE                                 | NOITE                             |
| TÉRMINO CONTRATUAL |              |                 |                 |         |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM          | <input type="checkbox"/> BOM      |
|                    |              |                 |                 |         |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |
|                    |              |                 |                 |         |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      | <input type="checkbox"/> CHUVOSO  |
|                    |              | DIA DA SEMANA : |                 | Domingo |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |                                   |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividades

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA<br><br>Antonio Jucimar Silva<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | FISCALIZAÇÃO<br><br>Ronaldo Marinho<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/A11<br>SEMOS/PAINTINS | GERENCIAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                 | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                                                       |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |              |                                |                 |  |        |  |                                       |                                         |                                         |                                   |
|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|--|--------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:        | 5/9/22                         | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>             |                                         |                                         |                                   |
|                    | DIAS DECOR.: |                                | DIAS RESTANTES: |  |        |  |                                       | MANHA                                   | TARDE                                   | NOITE                             |
| TÉRMINO CONTRATUAL |              |                                |                 |  |        |  |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM      |
|                    |              |                                |                 |  |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |
|                    |              |                                |                 |  |        |  |                                       | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO  |
|                    |              | DIA DA SEMANA: Segunda - Feira |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   |                                   |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

#### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução do Portão de Entrada.  
Instalação de Louças e Metais.

#### ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

#### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRA   
**Antonio Junior Silva Maciel**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AM 22562

#### FISCALIZAÇÃO

  
**Ronaldo Marinho Farias**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 13226-D/AM  
 SEMOSP/PARINTINS

#### GERENCIAMENTO

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                            |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                      | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 6/9/22                     |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:               | DIAS RESTANTES: |        | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Terça-Feira |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução do Portão de Entrada.  
Instalação das louças e metais.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                               |                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADA:<br>Aníbal Junior Silva Made.<br>Engenheiro Civil<br>CREA-AM 22562 | FISCALIZAÇÃO:<br>Ronaldo Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | GERENCIAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |  |                                                                                     |
|                                                                                                                 | <b>OBJETO:</b>                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |  |                                                                                     |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                |                                               | Nº                                                                            |  |                                                                                     |

|                                                                               |                                      |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INÍCIO CONTRATUAL</b><br><br><br><br><br><br><br><b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> | DATA:                                | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                                                                               |                                      |                 |        | MANHA                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                                                                               | DIAS DECOR.:                         | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
|                                                                               | DIA DA SEMANA: <i>Quarta - Ferie</i> |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| <b>Total</b>       |        | <b>Total</b>         |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
  

Execução do Portão de Entrada.

Instalação das louças e metais.


  


**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| COORDENADOR<br><br><b>Antonio Paulino Silva Maciel</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22582 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br><br><b>Ronaldo Marinho Farias</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                        |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                  |                                                                               |  |
|                                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                        | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | FOLHA:          | LIVRO: | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                    | 8/9/22                        |                 |        | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                                     | NOITE                                                                                                                                          |
|                    | DIAS DECOR.:                  | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIA DA SEMANA: Quinta - Feira |                 |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |


| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Sarvente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Execução do Portão de Entrada.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br>Antônio Jucenivalva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22569 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br>Ronaldo Antônio Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                 |                                               |                                                                               |  |    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SERVIÇOS E COMÉRCIO</b> | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |    |  |
|                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |  |    |                                                                                     |
|                                                                                                                 | <b>OBJETO:</b>                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |  |    |                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | <b>CONTRATO:</b>                                                              |  | Nº |                                                                                     |

|                                                               |                                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>INÍCIO CONTRATUAL</b><br><br><br><b>TÉRMINO CONTRATUAL</b> | DATA: <b>9/9/22</b>                 | FOLHA:          | LIVRO:                                                                                                                                                    | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |       |
|                                                               | DIAS DECOR.:                        | DIAS RESTANTES: |                                                                                                                                                           | MANHÃ                                                                                                                                                     | TARDE                                                                                                                                          | NOITE |
|                                                               | DIA DA SEMANA: <b>Sexta - Feira</b> |                 | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |       |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apointador           |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| <b>Total</b>       |        | <b>Total</b>         |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
  

Execução do Portão de Entrada.

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br><br><b>Antônio Jucinei Silva Maciel</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br><br><b>Ronaldo Marinho Farias</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--|-------------|
| <div></div>                                                                     |                 | DIÁRIO DE OBRA                         |                                                                                                      |              |                    |               |  | <div></div> |
|                                                                                 |                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
|                                                                                 |                 | OBJETO:                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA                        |              |                    |               |  |             |
|                                                                                 |                 | CONTRATO: Nº                           |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| INÍCIO CONTRATUAL                                                               | DATA:           | FOLHA:                                 |                                                                                                      | LIVRO:       | CONDIÇÕES DO TEMPO |               |  |             |
|                                                                                 | DIAS DECOR.:    | DIAS RESTANTES:                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| TÉRMINO CONTRATUAL                                                              | DIA DA SEMANA : |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
|                                                                                 |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| MÃO DE OBRA DIRETA                                                              |                 | QUANT.                                 | MÃO DE OBRA                                                                                          | QUANT.       | CONDICÕES DO TEMPO |               |  |             |
| Servente/Ajudante                                                               |                 | Engenheiro Residente                   |                                                                                                      | EQUIPAMENTOS |                    |               |  |             |
| Pedreiro                                                                        |                 | Técnico                                |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Carpinteiro                                                                     |                 | Encarregado                            |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Armador                                                                         |                 | Almoxarife                             |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Eletricista                                                                     |                 | Aponlador                              |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Encanador                                                                       |                 | Mestre de obra                         |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Pintor                                                                          |                 | Vigia                                  |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Total                                                                           |                 | Total                                  |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:                                                          |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| Sem Atividades                                                                  |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO                                              |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO                                                       |                 |                                        |                                                                                                      |              |                    |               |  |             |
| CONTRATADA<br>Antônio Luciano Silva Maciel<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 |                 |                                        | FISCALIZAÇÃO<br>Ronaldson Marinho Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS |              |                    | GERENCIAMENTO |  |             |

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                   |                        |          |                 |  |        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------|----------|-----------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL | DATA:                  | 22/09/22 | FOLHA:          |  | LIVRO: |  | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|                   | DIAS DECOR.:           |          | DIAS RESTANTES: |  |        |  | MANHA                                                                                                                                          | TARDE                                                                                                                                          | NOITE                                                                                                                                          |
|                   | DIA DA SEMANA: Domingo |          |                 |  |        |  | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE | <input type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSTÁVEL<br><input type="checkbox"/> CHUVOSO<br><input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Sem Atividade

**ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                       |                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATADA</b><br>Antônio Jacinay Silva Madei<br>Engenheiro Civil<br>CREA AM 22562 | <b>FISCALIZAÇÃO</b><br>Ronaldo Machado Farias<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARINTINS | <b>GERENCIAMENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                               |                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                         |                                                                               |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | OBJETO:                                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ANEXO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES GARCIA |                                                                                     |
| CONTRATO:                                                                         |                                               | Nº                                                                            |                                                                                     |

|                    |                               |                 |        |                                         |                                         |                                       |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| INÍCIO CONTRATUAL  | DATA:                         | FOLHA:          | LIVRO: | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>               |                                         |                                       |
|                    | 12/09/22                      |                 |        | MANHA                                   | TARDE                                   | NOITE                                 |
| TÉRMINO CONTRATUAL | DIAS DECOR.:                  | DIAS RESTANTES: |        | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> BOM          |
|                    |                               |                 |        | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL       | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL     |
|                    | DIA DA SEMANA: Segunda - Feia |                 |        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO        | <input type="checkbox"/> CHUVOSO      |
|                    |                               |                 |        | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE   | <input type="checkbox"/> S/ ATIVIDADE |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QUANT. | MÃO DE OBRA          | QUANT. | EQUIPAMENTOS | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Servente/Ajudante  |        | Engenheiro Residente |        |              |        |           |
| Pedreiro           |        | Técnico              |        |              |        |           |
| Carpinteiro        |        | Encarregado          |        |              |        |           |
| Armador            |        | Almoxarife           |        |              |        |           |
| Eletricista        |        | Apontador            |        |              |        |           |
| Encanador          |        | Mestre de obra       |        |              |        |           |
| Pintor             |        | Vigia                |        |              |        |           |
| Total              |        | Total                |        |              |        |           |

#### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

*Execução do Portão de Entrada.*

#### ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

#### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

|                                                                                     |                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATADO: <i>Antônio Jucely Silva Macedo</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 22562 | FISCALIZAÇÃO: <i>Ronaldo Marinho Farias</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA: 13226-D/AM<br>SEMOSP/PARAGUARI | GERENCIAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|