



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-PMP

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº 17.471.993/0001-82, NA FORMA ABAIXO:

Saibam todos quanto ao presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **três dias do mês de agosto de dois mil e vinte (3/8/2020)**, nesta cidade de Parintins (AM), na sede da Prefeitura Municipal, Palácio Cordovil, situado na Praça Eduardo Ribeiro, 2052, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu PREFEITO, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 – Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins – Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 – SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53; e a empresa **QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ Nº 17.471.993/0001-82**, sediada na AV. Epaminondas, Nº 212, sala B, Bairro Centro, Manaus – AM CEP: 69.010-090, representando pela senhora Priscila de Oliveira Neves portadora da Cédula de Identidade nº 221577-43 e CPF nº 995.678.812-00, a seguir designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-CML**, decorrente do Processo Licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-PMP**, é assinado o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO BOTO, MUNICÍPIO DE PARINTINS”**, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente aditamento tem por objeto alterar o prazo de vigência fixada na **CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, PARÁGRAFO PRIMEIRO** do contrato primitivo por mais **100 (cem) dias** a contar de **10 (dez) de setembro de 2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do acordo primitivo, desde que não conflitem com as disposições deste Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO - O presente Aditamento será publicado, em forma de extrato, por conta do **CONTRATANTE**, no prazo legal, no Diário Oficial e quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Parintins.

Parintins (AM), 3 de agosto de 2020.

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito do Município de Parintins
CONTRATANTE

**QUEOPS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ Nº 17.471.993/0001-82
Priscila de Oliveira Neves
CPF nº 995.678.812-00
CONTRATADA