



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 016/2020  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-PMP

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 07.355.725/0001-41, OBJETIVANDO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA BAIXA DO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM”, NA FORMA ABAIXO::**

Saibam todos quanto ao presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (18/12/2020)**, nesta cidade de Parintins (AM), na sede da Prefeitura Municipal, Palácio Cordovil, situado na Praça Eduardo Ribeiro, 2052, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu PREFEITO, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 – Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins – Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 – SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53; e a empresa **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ 07.355.725/0001-41**, sediada na Avenida Castelo Branco, nº 1837, Bairro Cachoeirinha, CEP 69.065-011, Manaus/AM, representada no ato pelo Senhor Charles de Oliveira Menta (Titular), inscrito no CPF nº 627.841.372-87 e RG nº 11318368 SSP/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2020-CML**, decorrente do Processo Licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-PMP**, é assinado o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA BAIXA DO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM”**, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – O presente aditamento tem por objeto alterar o prazo de vigência fixada na **CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, PARÁGRAFO PRIMEIRO** do contrato primitivo por mais **150 (cento e cinquenta)** dias a contar de **08 (oito) de janeiro de 2021**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS:** Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do acordo primitivo, desde que não conflitem com as disposições deste Aditamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO** - O presente Aditamento será publicado, em forma de extrato, por conta do **CONTRATANTE**, no prazo legal, no Diário Oficial e quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Parintins.

Parintins (AM), 18 de dezembro de 2020.

**FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**  
Prefeito do Município de Parintins  
CONTRATANTE

**AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**  
CNPJ 07.355.725/0001-41  
Charles de Oliveira Menta  
CPF nº 627.841.372-87  
CONTRATADA