
OBRA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM 05 CAMPOS DE FUTEBOL
DATA 25/05/2026 BDI: 25,83%
LOCAL: PARINTINS-AM        BDI Transporte:
REFERENCIA:  Leis Sociais: 

Item

 1 

2

3

4

50,00%
250.069,58

100,00%

500.139,17

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

50,00%
250.069,58

50,00%

250.069,58

ALVENARIA
100,00%
1.816,62

50,00%
917,31

50,00%
917,31

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
100,00%
10.735,20

50,00%
5.420,40

50,00%
5.420,40

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

469.493,35
50,00%

237.523,87
50,00%

237.523,87

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

60 Dias30 DiasTotal por Etapa

100,00%
18.094,00

50,00%
9.136,00

50,00%
9.136,00

SINAPI - 03/2026 - Amazonas - 

Secretaria Municipal de Projetos de Desenvolvimento
Avenida Nações Unidas, s/nº, Centro - Parintins - Amazonas - CEP 69.151-000
E-mail: seprodg@parintins.am.gov.br. 
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